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Go-Labs es una empresa dedicada al desarrollo de software, fue fundada a principios de 
2014 y desde su creación ha brindado soluciones tecnológicas a clientes nacionales y 
extranjeros. 
Actualmente la gerencia está trabajando en un proceso de capacitación interna y 
desarrollo de una metodología de proyectos estándar; sin embargo, si estas acciones no son 
desarrolladas de manera profesional, sistematizada ni estandarizada la organización corre el 
riesgo de seguir obteniendo resultados no deseados y por consiguiente perder 
competitividad.  
Este documento describe una propuesta de creación de una oficina de administración de 
proyectos en Go-Labs para que esta se convierta en la entidad que guíe y controle de 
manera profesional el proceso de cambio que la organización desea incorporar respecto a la 
forma en que gestiona sus proyectos. 
Inicialmente se desarrolla un diagnóstico de la organización en cuanto a la 
administración de sus proyectos. Este estudio permitirá visualizar las metodologías, 
herramientas, técnicas y capacidades presentes en la compañía. 
Posterior al diagnóstico se brinda una propuesta de  oficina de administración de 
proyectos, tomando elementos importantes como su enfoque, estructura y funciones dentro 
de la organización, además, se identificarán los roles y responsabilidades de sus integrantes. 
Finalmente se presenta una estrategia de implementación de la oficina de administración 
de proyectos en Go-Labs tomando como base el alcance del plan, cronograma de ejecución, 
costo para la organización así como los riesgos y plan de comunicaciones para ser 
desarrollada. 
Palabras Clave:  
Administración de proyectos, oficina de administración de proyectos, PMO, diagnóstico de 




Go-Labs is a software development company, it was founded in the beginning of 2014, 
since its creation, Go-Labs provides technological solutions to customers in Costa Rica and 
other countries. 
At the present time, the management of Go-Labs is working in a training and 
standardization process for a new project management methodology, however, if this 
process is not developed in a professional, systemic and standardized way the company has 
the risk of continue with not desired results and waste of competitiveness.  
This paper describes a proposal of creation for a Project Management Office (PMO) in 
Go-Labs in order to become it in the entity that leads and controls the project management 
change that the organization wants to implements in a professional way. 
First, a diagnostic of the state of the organization in project management has been 
developed. This activity will allow to have a preview about the methodologies, tools and 
skills present in the company. 
After the diagnostic, a proposal of Project Management Office will be designed, this 
design will include important components like approach, structure and functions inside the 
organization, also the roles and responsibilities of its members. 
Finally, a strategy of implementation of the Project Management Office is presented, it 
takes in consideration the scope of the plan, execution schedule, cost for the organization, 
risks and communications plan to be developed. 
Key Words:  





La administración de proyectos es una disciplina de gran importancia para las 
organizaciones que brindan a través de estos, productos y servicios a sus clientes, o los 
utilizan para desarrollar procesos y cambios internos dentro de sí misma. 
La carencia de una gestión eficiente, eficaz y estandarizada pone en riesgo la 
competitividad y capacidad productiva de las organizaciones, pues normalmente los 
proyectos mal gestionados incurren en atrasos, insatisfacción y retrocesos que siempre 
terminan significando costos no presupuestados. 
Una oficina de administración de proyectos (PMO por sus siglas en inglés) es una 
entidad que brinda a la organización las herramientas y controles necesarios para ejecutar 
correctamente sus proyectos. El principal objetivo de este Proyecto Final de Graduación 
(PFG) es brindar una propuesta de implementación de una PMO en la empresa Go-Labs, la 
cual se encuentra ubicada en la Zona Norte de Costa Rica y se dedica al desarrollo de 
software para clientes nacionales y extranjeros. 
El Capítulo 1 de este documento muestra los aspectos generales de este caso de estudio, 
analizando la información de la compañía, su problemática, los objetivos de la 
investigación y el alcance de lo que se pretende proponer como solución de dicha 
problemática. 
El Capítulo 2 describe las bases teóricas y conceptuales que respaldan esta investigación, 
mientras que el Capítulo 3 establece la metodología que se ha desarrollado para alcanzar la 
solución. 
Los Capítulos 4, 5 y 6 desarrollan la solución propuesta, el capítulo 4 detalla la 
implementación de un diagnóstico que permite dimensionar el estado actual de la 
organización en cuanto a la administración de sus proyectos. 
El capítulo 5 realiza un estudio de casos de éxito en la implementación de PMO en 
organizaciones similares con el fin de identificar el tipo, estructura y responsabilidades de 
la que se pretende proponer a Go-Labs, finalmente en el capítulo 6 se establecimiento una 
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estrategia de implementación de una oficina de administración de proyectos en la 
organización. 
Finalmente el Capítulo 7 de este estudio muestra las conclusiones obtenidas de esta 
investigación y brinda recomendaciones a la organización con el fin de poder resolver su 
problemática de la mejor manera posible. 
Mediante este proyecto de graduación se pretende desarrollar una herramienta cuya 
implementación pueda mejorar la competitividad de la organización en el mercado, poder 
mejorar sus procesos productivos y les permita enfocar sus esfuerzos en la creación de 





Capítulo 1 Generalidades de la Investigación 
Go-Labs, una empresa de desarrollo de software, es la compañía donde se desarrolla el 
presente proyecto de graduación. En este capítulo se hace referencia a la organización, se 
plantea el principal problema que atraviesa en la administración de sus proyectos y la 
justificación de la implementación de una oficina de administración de proyectos como 
parte de la solución a esta problemática. 
Adicionalmente, se expone el objetivo general y los específicos de la investigación y se 
establece el alcance y limitaciones planteadas para el desarrollo de este proyecto de final de 
graduación.  
1.1 Go-Labs 
Go-Labs es una empresa de tecnología ubicada en Ciudad Quesada de San Carlos, fue 
fundada el 16 de Enero de 2014. Desde sus oficinas brinda soluciones de software a sus 
clientes ubicados en países como Estados Unidos, Canadá, España, Ecuador, Chile y por 
supuesto Costa Rica. (Comunicación personal con Carlos Rojas, Gerente de Producción 2 
de Setiembre de 2016). 
Go-Labs desarrolla soluciones de software en diferentes áreas, desde su fundación ha 
ejecutado proyectos que involucran la automatización de procesos administrativos, 
producción e innovación, el principal objetivo de la compañía es hacer de la tecnología una 
herramienta fundamental para sus clientes en el aumento de su eficiencia, efectividad y 
competitividad. (Comunicación personal con Carlos Rojas, Gerente de Producción 2 de 
Setiembre de 2016). 
Estas soluciones se basan en dos líneas de negocio que son el desarrollo de software y el 
aseguramiento de calidad. El desarrollo de software es el principal servicio brindado por la 
empresa, Go-Labs se especializa en la construcción de plataformas web y aplicaciones para 
dispositivos móviles. (Comunicación personal con Carlos Rojas, Gerente de Producción 2 
de Setiembre de 2016). 
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En la línea de aseguramiento de la calidad la empresa brinda consultoría a sus clientes 
para garantizar que el desarrollo del software que realiza cumpla con los estándares 
internacionales de calidad. (Comunicación personal con Carlos Rojas, Gerente de 
Producción 2 de Setiembre de 2016). 
En resumen, Go-Labs brinda los siguientes servicios de software: 
• Desarrollo de plataformas y sitios web. 
• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
• Aseguramiento de la calidad del software. 
• Tercerización de servicios de software a otras compañías. 
• Consultoría en tecnologías de la información. 
Go-Labs se enfoca en brindar soluciones innovadoras que permitan a sus clientes ser 
más competitivos y tomar ventaja de la tecnología en la ejecución de sus procesos y 
consolidación de sus productos o servicios. 
1.1.1 Misión 
“Convertimos ideas en soluciones de software con calidad mundial.” (Comunicación 
personal, Jennifer Madrigal Asistente administrativo, 2 de Setiembre 2016) 
1.1.2 Visión  
Go-Labs renueva su visión y objetivos estratégicos en plazos de cuatro años, la visión 
establecida en 2014 es: “Para el 2018 ser uno de los principales referentes tecnológicos en 
la Zona Norte en desarrollo de Software.” (Comunicación personal, Jennifer Madrigal 
Asistente administrativo,  2 de Setiembre de 2016) 
 
1.1.3 Valores 
Los valores son los pilares que definen la cultura y esencia de Go-Labs, los mismos 
reflejan su identidad y brindan el reflejo de lo que es la organización en general. Según 








1.1.4 Objetivos estratégicos 
Los objetivos estratégicos de Go-Labs son los siguientes (Comunicación personal, 
Jennifer Madrigal Asistente administrativo, 2 de Setiembre 2016): 
• Posicionar la empresa tanto en el mercado nacional como en el internacional.  
• Ofrecer productos innovadores que marquen una ventaja competitiva y generen 
mejores oportunidades económicas para toda la empresa.  
• Consolidar la empresa como una de las mejores opciones de desarrollo 
profesional en San Carlos. 
 
1.1.5 Estructura organizacional 
“La estructura de una institución es el instrumento básico sobre el que se apoya la 
función directiva de organización. La estructura organizativa constituye el armazón sobre el 
que se construyen y articulan el conjunto de relaciones y actividades de la empresa.” 
(Aranburu & Rivera, 2010, p. 27) 
Go-Labs cuenta con un personal compuesto por 14 personas, su estructura se basa en 
cuatro departamentos fundamentales los cuales son: Administración, Ventas, Innovación y 
Producción. (Comunicación personal, Jennifer Madrigal Asistente administrativo, 2 de 
Setiembre 2016) Cada uno de ellos es administrado por un gerente encargado de que la 
ejecución de cada departamento se encuentre alineada a los objetivos de la organización y 
obtenga los resultados esperados por la misma. 
El departamento administrativo es gestionado por la figura de un Gerente General, el 
mismo tiene a su cargo el monitoreo de todos los procesos administrativos como 
contabilidad, finanzas, recursos humanos e inclusive velar por el cumplimiento de los 
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objetivos estratégicos y los resultados. Este departamento está conformado por dos 
personas. 
El departamento de ventas es gestionado por el Gerente de Ventas, es el encargado de la 
ejecución de los procesos y estrategias de la empresa que tienen como fin la búsqueda de 
nuevos clientes y la satisfacción de los actuales, también es el departamento encargado de 
marketing. Este departamento está conformado por dos personas. 
El departamento de Innovación es gestionado por el Gerente de Innovación, este 
apartado de la compañía busca inculcar en la organización una cultura de innovación para 
la creación de nuevos productos y expandir el conocimiento en nuevas tecnologías. Este 
departamento está conformado por una persona. 
El departamento de producción es gestionado por el Gerente de Producción, en esta área 
se desarrollan cada uno de los proyectos de software brindados a sus clientes. Es el 
departamento de mayor tamaño en la compañía y por ende el cual cuenta con mayor 
presupuesto. 
El departamento de producción está conformado por nueve personas, en el mismo se 
desarrollan puestos vitales para la compañía como lo son los administradores de proyectos, 
los ingenieros de desarrollo de software y los ingenieros de aseguramiento de la calidad del 
software. 
1.1.6 Organigrama actual 
El organigrama de la organización permite ilustrar la distribución de los departamentos y 




Figura 1.1 Organigrama actual de Go-Labs 
Fuente: Jennifer Madrigal, Asistente administrativo de Go-Labs, 2016.  
1.1.7 Tipos de proyectos 
Desde su fundación, Go-Labs ha desarrollado más de 25 proyectos de software para sus 
clientes. Los mismos se centran en tres tipos o modelos principales que influyen 
directamente en los departamentos de Ventas (como se comercializan) y de producción 
(como se desarrollan y gestionan). (Comunicación personal con Carlos Rojas, Gerente de 
Producción 2 de Setiembre de 2016). 
Los tipos o modelos de proyectos en los que opera Go-Labs son los siguientes: 
• Fixed Bid: Son proyectos en los cuales se contrata el servicio de desarrollo de 
software con un precio y tiempo fijo que cubre todos los recursos necesarios para 
su ejecución. El costo final es basado en una lista de requerimientos muy 
detallada, es especial para proyectos en los cuales el alcance se encuentra muy 
claro. 
• Time and Materials: Este modelo establece un precio fijo por hora de desarrollo, 
Go-Labs y el cliente establecen un período de tiempo base para la ejecución, sin 
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embargo, puede cambiar. Este modelo es especial para cuando los 
requerimientos del proyecto no están bien definidos desde el inicio o el mismo se 
encuentra sujeto a cambios durante su desarrollo. 
• Retainer fee: Consiste en un monto fijo mensual o anual en el cual el cliente 
toma total control sobre el desarrollador y se encarga de asignarle sus tareas. Este 
modelo es especial cuando el cliente cuenta con toda la capacidad de desarrollar 
el proyecto y administrarlo pero necesita de un desarrollador para ejecutarlo.  
1.2 Planteamiento del Problema 
Go-Labs cuenta  con  grandes capacidades técnicas, operativas y humanas para  realizar 
una adecuada gestión de proyectos, sin embargo, no se ha alcanzado una integración de 
estos factores para lograr una administración profesional que lleve a la organización a 
mejores resultados, rendimientos y un aprendizaje basado en buenas prácticas y 
experiencias para evitar repetir errores del pasado. 
Actualmente, la gerencia está trabajando en un proceso de capacitación interna y 
desarrollo de la metodología de proyectos estándar; sin embargo, si estas acciones no son 
desarrolladas de manera profesional, sistematizada ni estandarizada la organización corre el 
riesgo de seguir obteniendo resultados no deseados y por consiguiente perder 
competitividad.  Dado lo anterior, es de fundamental importancia que se controle el proceso 
de proyectos a través de una Oficina de Proyectos, de manera que se transforme en la 
entidad encargada de centralizar y coordinar la dirección de proyectos, aportando al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
1.3 Justificación del Estudio 
Los administradores y líderes de proyectos en Go-Labs no cuentan con formación 
profesional en la conducción de proyectos; su conocimiento se centra en la experiencia 
adquirida en sus años de carrera. Esta situación repercute directamente en los proyectos 
desarrollados por la compañía, pues al ser manejados de forma empírica por diferentes 
personas, carecen de estandarización en los procesos de administración y ejecución de los 
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mismos. (Comunicación personal con Carlos Rojas, Gerente de Producción 2 de Setiembre 
de 2016). 
El Gerente de Producción afirma que existen atrasos considerables en tiempo y costo en 
la mayoría de los proyectos, además de la nula documentación de las lecciones aprendidas 
que entorpece la retroalimentación y mejora continua. La administración de los  costos de 
operación en los proyectos y asignación de recursos no se encuentran regulados ni 
planificados, las irregularidades en alcance, tiempo y costo de los mismos afectan la 
estabilidad de la compañía y le resta competitividad en el mercado. 
Según otros datos suministrados por el Gerente de Producción, entre 2014 y 2015 Go-
Labs presentó una tasa de crecimiento del 80% en cuanto a la cantidad de proyectos 
ejecutados, siendo cinco en 2014 y nueve para el año 2015. Para Julio de 2016 la empresa 
ha ejecutado la misma cantidad de proyectos que en 2015 (nueve), por lo que se espera un 
crecimiento entre el 80% y 100% al cierre del 2016. Con este dato en mente, la empresa 
proyecta un aumento en al menos ocho proyectos nuevos y la necesidad de incrementar el 
personal en al menos seis personas para final del 2016. 
Según el Gerente de Producción, el plan estratégico de la compañía (2014-2017) tiene 
proyectado el aumento en el personal hasta la cantidad de 24 personas, con base en esas 
predicciones de crecimiento Go-Labs estaría ejecutando alrededor de 28 proyectos distintos 
para el 2017 según los datos suministrados por el Gerente de Producción. 
Además, según el Gerente de Producción, el alto índice de crecimiento de la compañía 
ha provocado que las personas que en un inicio alternaban sus labores en desarrollo de 
software con la dirección de los proyectos, tengan que ir optando cada vez más por 
desenvolverse en la segunda opción, dejando de lado sus tareas como ingenieros para 
enfocarse en la administración de los proyectos. 
El Gerente de Producción afirma que actualmente, existen dos personas que dedican 
parte de su tiempo (15% aproximadamente) a la administración  de proyectos. 
Normalmente cada proyecto consume de cuatro a seis horas de esfuerzo semanal por parte 
del administrador de proyectos. En algunas ocasiones esta labor es desempeñada por el 
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desarrollador de software de más experiencia en la compañía, trabajando así en un rol de 
líder de proyecto. 
Todo esto ha provocado que la empresa cuente con administradores de proyectos 
formados empíricamente en la administración de los mismos. Este aspecto no había 
representado una  preocupación en la compañía hasta que el crecimiento de la misma reveló 
que la carencia de una estandarización y/o capacitación en la administración de proyectos 
ha llevado a resultados negativos en términos de alcance, tiempo y costo; de ahí nace la 
iniciativa de capacitación y estandarización de gestión de proyectos que se encuentra en 
proceso. Así lo afirma el Gerente de Producción.  
Según los datos suministrados en la entrevista, en Go-Labs solo siete de los 23 proyectos 
ejecutados han logrado cumplir la estimación de tiempo y costo establecidos, es decir, sólo 
aproximadamente el 30% de los mismos son desarrollados cumpliendo lo planificado.  
Aunado a esto, la compañía no cuenta con un repositorio que le permita identificar los 
aspectos que en estos proyectos marcaron el éxito de ejecución para así poder replicarlos en 
los demás. 
Como se puede observar en los párrafos anteriores, la empresa cuenta con una alta 
necesidad de adoptar las buenas prácticas en la administración de proyectos, además de que 
urge de una unidad que permita alinear la forma en que se administran y ejecutan cada uno 
de los mismos. 
A continuación, la Tabla 1.1 muestra información obtenida por parte del departamento 
de producción de la compañía donde se ilustran resultados en tiempo y costo de cinco de 





















TIERRA TICA 516 560 ¢3,459,000 ¢3,780,000 0.91 
CONELECTRICAS 436 568 ¢3,646,500 ¢4,397,250 0.82 
AGRÍCOLA ALBA 
JOSÉ 
286 304 ¢1,930,500 ¢2,100,000 0.91 
TRACASA 508 632 ¢3,405,187 ¢4,290,000 0.79 
EY 320 390 ¢2,145,000 ¢2,681,250 0.80 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Gerente de Producción, 2016. 
El criterio de aceptación de Go-Labs para sus proyectos en temas de costos están 
establecidos en un +-5%. En la muestra obtenida de los cinco proyectos de la empresa, 
según la tabla anterior, sobresale que ninguno de ellos cumple con ese criterio. Costos 
excedidos en rangos entre 9% y 21% son evidencia de que la empresa requiere una 
intervención profesional en el tema de gestión de proyectos ante una clara ineficiencia en la 
utilización de los recursos. 
 Estos datos son aún más preocupantes tomando en consideración que la empresa ha 
desarrollado más de 22 proyectos y algunos de ellos llevan más de 12 meses de ejecución 
por lo que claramente se está perdiendo dinero y sobretodo competitividad. 
 El desarrollo de una propuesta para la implementación de una oficina de administración 
de proyectos permitirá a la empresa obtener beneficios en tres grandes áreas: 
estandarización de procesos de administración de proyectos, capacitación de los líderes en 
temas de administración de proyectos y la alineación de la compañía hacia la obtención de 
mayor rentabilidad y competitividad mediante la adopción de buenas prácticas en la 
administración de sus proyectos. 
 Es importante mencionar que la empresa en su plan estratégico ya ha contemplado que 
ante las proyecciones de crecimiento superadas hasta el momento será necesaria la 
implementación de una Oficina de administración de proyectos para finales de 2017, por lo 
tanto el desarrollo de esta propuesta será un gran insumo para que así la organización pueda 
ponerla en marcha. 
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La organización tomó la decisión por un tema de costo beneficio evaluando parámetros 
financieros, la variable TIR (Tasa Interna de Retorno) por efectos de confidencialidad no 
fue suministrada para su publicación en este proyecto final de graduación. 
1.4 Objetivos  
A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta 
de implementación de la Oficina de administración de proyectos para la empresa Go-Labs.  
1.4.1 Objetivo general. 
Presentar una propuesta para la creación de una Oficina de administración de proyectos 
(PMO) en la empresa Go-Labs que permita la estandarización metodológica y optimización 
de procesos en los proyectos de software que brinda a sus clientes.  
1.4.2 Objetivos específicos. 
• Realizar un diagnóstico de la situación de la organización en cuanto a la 
gestión   de sus proyectos. 
• Analizar lecciones aprendidas en la implementación de Oficinas de 
Administración de Proyectos en organizaciones similares a Go-Labs. 
• Proponer una estrategia de implementación para la oficina de administración 
de proyectos en Go-Labs, dicha estrategia incluye una guía para su creación, 
análisis de costo-tiempo de implementación y su puesta en marcha. 
1.5 Alcance y Limitaciones 
A continuación se presentan el alcance y las limitaciones para la elaboración de la 






El alcance del proyecto se enfoca en cuatro entregables bien definidos, el entregable uno 
responde al primer objetivo específico de este estudio, los entregables dos y tres  el segundo 
objetivo y el entregable cuatro al tercero. Los entregables son los siguientes:  
1. Diagnóstico de la empresa en cuanto a la gestión de sus proyectos. 
2. Lecciones aprendidas de organizaciones similares a Go-Labs. 
3. Desarrollo de la estructura de la Oficina de administración de proyectos de Go-
Labs tomando como insumo el diagnóstico implementado y el análisis de 
lecciones aprendidas y experiencias por parte de organizaciones similares a Go-
Labs en la creación de sus PMO. 
4. La definición de una estrategia de implementación de la Oficina de 
administración de proyectos para Go-Labs. 
El diagnóstico del primer entregable muestra una descripción y análisis de los procesos 
que la organización emplea en la administración de sus proyectos además de una lista de 
fortalezas y debilidades por reforzar.  
Para el segundo entregable el alcance contempla en principio un estudio de lecciones 
aprendidas obtenidas de casos de éxito en la implementación de Oficinas de Administración 
de Proyectos en organizaciones similares a Go-Labs. 
El estudio de dichas lecciones aprendidas y el insumo del diagnóstico desarrollado son 
los insumos para el tercer entregable, consiste en la identificación del tipo ideal para la 
compañía, su estructura, funciones, ubicación dentro de la organización y los beneficios 
que se obtendrían con la implementación de la misma. 
Se describen los roles y responsabilidades del personal a cargo de la oficina de 
administración de proyectos propuesta con el fin de brindar a Go-Labs una guía en el 
proceso de desarrollo de capacidades dentro de la organización o contratación de recurso 
humano para este propósito. 
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Finalmente, el alcance para el cuarto entregable se basa en el desarrollo de una estrategia 
de implementación enfocada en cinco aspectos fundamentales: el alcance para la 
implementación de la PMO, el cronograma de la misma, su presupuesto para la compañía, 
el plan de comunicaciones y finalmente los riesgos de su implementación. 
1.5.2 Limitaciones 
La principal limitación en este proyecto es que el mismo no incluye la puesta en marcha 
de la oficina propuesta ya que la implementación de la misma quedará a cargo de la 
organización.  
La disponibilidad de las personas entrevistadas para los primeros dos entregables del 
proyecto representó una limitación a nivel de tiempo pues todos los involucrados contaban 
con agendas con pocos espacios disponibles. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 
En este capítulo se exponen los conceptos teóricos en los cuales se fundamenta y 
encuadra el presente estudio.  Esta sección permitirá comprender la base en la cual esta 
investigación busca solucionar el problema presente en la organización. 
2.1 Organización 
 Una organización surge ante la necesidad o interés por alcanzar un objetivo, a partir de 
eso, dos o más personas coordinan actividades con el fin de cumplir metas estratégicas que 
los guíe hacia el éxito de ese objetivo planteado. 
Eliecer Prieto en su definición de organización se enfoca más a la actividad comercial o 
empresarial al decir que “las organizaciones son generalmente personas jurídicas creadas 
para el logro de determinados objetivos financieros y sociales, mediante la interacción del 
trabajo humano con los recursos económicos, físicos y tecnológicos” (Prieto, 2012, p. 49).  
Esta definición resalta que si bien es cierto, las actividades humanas son la base de la 
organización estas también se encuentran estimuladas por otros factores externos que 
podrían facilitar o dificultar la obtención del objetivo  principal o razón de existir. 
El Instituto de Administración Proyectos (PMI por sus siglas en inglés) reconoce a las 
organizaciones como “estructuras sistematizadas de entidades (personas y/o departamentos)  
que se encuentran destinados a lograr un objetivo o meta, el cual puede implicar el 
emprendimiento de proyectos”. (PMI, 2013, p. 20) 
2.1.1 Estructura organizacional 
Aranburu y Rivera definen la estructura organizacional como un instrumento básico 
sobre el cual se apoya la función directiva y operativa de cada organización. Así la 
consideran como el armazón sobre el que se construyen y articulan las relaciones y 
actividades de la empresa. (Aranburu & Rivera, 2010, p. 27) 
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Según Aranburu y Rivera, la definición y construcción de cada estructura organizacional 
implica: 
1. La división del trabajo: Es decir, el reparto de las tareas y actividades de la 
organización entre los individuos que la componen. La división del trabajo lleva 
implícita la especialización, en la medida en que cada individuo se centra 
específicamente en el desarrollo de un conjunto limitado de tareas.  
2. La agrupación de tareas o actividades en órganos o departamentos: La 
agrupación de tareas da lugar a la formación de unidades organizativas u 
órganos, y responde a la necesidad de coordinación.  
3. La fijación de las líneas de enlace entre los distintos órganos o departamentos: Es 
preciso para el logro de la coordinación entre diferentes órganos. 
Existen dos tipos de estructuras organizacionales tradicionales, estas son la funcional y 
la matricial. Gil Estallo define la estructura funcional como un enfoque que proporciona 
autoridad a los especialistas en las tareas que conciernen a su especialidad o línea de acción 
dentro de la organización. (Estallo, 2002, p. 14) 
Se busca dotar a cada especialista de poder de decisión acerca de materias de su 
competencia, buscando así, hacer que la estructura sea más fluida. La Figura 2.1 muestra el 
esquema tradicional de una estructura funcional. 
 
Figura 2.1 Estructura Funcional 
            Fuente: (Estallo, 2002) 
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La estructura matricial es un enfoque que mezcla  la departamentalización funcional y 
con otras dos o más posibilidades de organización (procesos, proyectos, clientes, productos, 
territorio, etc.).  
La principal ventaja de esta estructura es que brinda la posibilidad de compartir recursos 
entre productos o proyectos. La Figura 2.2 muestra el esquema tradicional de una estructura 
matricial. 
 
Figura 2.2 Estructura matricial 
 Fuente: (Estallo, 2002) 
PMI en su guía PMBOK define la estructura como “un factor ambiental de la 
organización que puede afectar la disponibilidad de los recursos y por consiguiente puede 
afectar o beneficiar el desarrollo de los proyectos”. (PMI, 2013, p. 21) 
2.1.2 Cultura organizacional 
Independiente del objetivo, resultados o especialidad de una organización, esta presenta 
una cultura organizacional única que la representa. Esta puede considerarse como parte 
fundamental de su identidad, la forma en que sea percibida por los individuos que 
componen la organización puede ser la causa de buenos o malos resultados. 
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Eliecer Prieto reconoce la cultura como “la combinación de rasgos, distintivos, procesos 
afectivos, conductas, entre otras cosas, que distinguen a un grupo social, a una comunidad, 
o una asociación de personas durante un período de tiempo establecido”. (Prieto, 2012, p. 
61). 
2.1.3 Estrategia organizacional 
La estrategia es definida por Reinaldo Leiro como la maximización de los recursos 
humanos, materiales e inmateriales (disponibles y obtenibles) con el fin de alcanzar 
progresivamente determinados objetivos. (Leiro, 2008, p. 161) 
“La estrategia de una organización se relaciona con excelentes procesos operacionales y 
de gobernanza. La excelencia operacional puede reducir costos, mejorar la calidad  y 
reducir los tiempos de procesos y gestación de los productos o servicios brindados por 
esta.” (Kaplan & Norton, 2012) 
En ese sentido la implementación de una estrategia que involucre cultura en 
administración de proyectos puede significar grandes ganancias y/o reducción de costos a la 
organización, obteniendo así mejor rentabilidad y competitividad. 
2.2 Administración de proyectos  
 La administración de proyectos también se conoce como organización de proyectos, tal 
como lo indica su nombre, es una forma de organización, desarrollada para asegurar que los 
proyectos, los programas y el portafolio de proyectos continúen su evolución con cuidado y 
sobre una base diaria. (Torres Hernández & Torres Martínez, 2014, p. 14) 
Según Torres y Torres (2014) existen numerosos cuerpos colegiados, asociaciones e 
instituciones que velan por administración de los proyectos tales son los casos del Project 
Management Institute (PMI), la Association Francophone de Management de Project 
(AFITEP), la Association for Project Management (APM), el Australian Institute of Project 
Management, la International Project Management Association (IPMA) y la Swedish 
Project Management Society, por citar unos cuantos. 
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El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de 
miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos 
titulares de sus certificaciones en 180 países. (Project Manager Institute, 2016) 
Es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de 
proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de 
comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades 
de desarrollo profesional. 
2.2.1 Guía PMBOK 
El PMBOK es una guía de buenas prácticas desarrollada por PMI para la dirección de 
proyectos, es una de las más utilizadas a nivel mundial, actualmente se encuentra en su 
quinta edición (2013). 
PMI identifica al PMBOKâ como un estándar reconocido a nivel mundial como la guía 
para la profesión de administración de proyectos. Por estándar PMI se refiere a un 
documento formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidas. El 
conocimiento contenido en este estándar evolucionó a partir de las buenas prácticas 
reconocidas de los profesionales dedicados a la administración de proyectos que han 
contribuido a su desarrollo. (PMI, 2013, p. 1) 
2.2.2 Proyecto 
Torres y Torres definen un proyecto como “una serie de actividades relacionadas entre 
sí, que por lo común están dirigidas hacia resultados de conjunto y cuyo desempeño 
requiere de un periodo significativo”. (Torres Hernández & Torres Martínez, 2014, p. 13) 
El PMBOK define un proyecto como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único” (PMI, 2013, p. 3). Según PMI la naturaleza 
temporal de un proyecto cuenta con un principio y final definido, donde ese final se alcanza 
una vez cumplidos todos sus objetivos. 
Los proyectos cuentan con características particulares que le permiten ser administrados, 
dependerá de una administración profesional que estos obtengan los resultados deseados 
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con los costos esperados u optimizados. Algunas de estas características propias de los 
proyectos identificadas por Torres y Torres son: 
1. Tiene un objetivo singular que se puede o no alcanzar. 
2. Tiene características específicas que lo hacen único. 
3. Tiene un inicio y un final determinados, es decir, es temporal y su duración puede 
ser muy corta o de largo alcance en el tiempo. 
4. Tiene asignación de recursos humanos, materiales y financieros para todo su ciclo 
de vida. 
5. Tiene roles de equipo que hacen el proyecto sinérgico. 
2.2.3 Ciclo de vida de los proyectos 
Según Enrique Palladino, desde un punto de vista muy general puede considerarse que 
todo proyecto tiene tres grandes etapas, estas son la fase de planificación, la fase de 
ejecución y la fase entrega o puesta en marcha (Palladino, 2014, p. 27). Cada una de estas 
fases se define a continuación: 
• Fase de planificación: Se trata de establecer cómo el equipo de trabajo deberá 
satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación temporal y coste. Una 
planificación detallada da consistencia al proyecto y evita sorpresas que nunca 
son bien recibidas. 
• Fase de ejecución: Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la 
realización propiamente dicha del proyecto, la ejecución de la obra de que se 
trate. Responde, ante todo, a las características técnicas específicas de cada tipo 
de proyecto y supone poner en juego y gestionar los recursos en la forma 
adecuada para desarrollar la obra en cuestión. Cada tipo de proyecto responde en 
este punto a su tecnología propia, que es generalmente bien conocida por los 
técnicos en la materia. 
• Fase de entrega o puesta en marcha: Como ya se ha dicho, todo proyecto está 
destinado a finalizarse en un plazo predeterminado, culminando en la entrega de 
la obra al cliente o la puesta en marcha del sistema desarrollado, comprobando 
que funciona adecuadamente y responde a las especificaciones en su momento 
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aprobadas. Esta fase es también muy importante no sólo por representar la 
culminación de la operación sino por las dificultades que suele presentar en la 
práctica, alargándose excesivamente y provocando retrasos y costes imprevistos. 
A estas tres grandes etapas es conveniente añadir otras dos que, si bien pueden incluirse 
en las ya mencionadas (principalmente en ejecución), es preferible nombrarlas de forma 
independiente ya que definen un conjunto de actividades que resultan básicas para el 
desarrollo del proyecto. Estas son la fase de iniciación y monitoreo: 
• Fase de iniciación: Definición de los objetivos del proyecto y de los recursos 
necesarios para su ejecución. Las características del proyecto implican la 
necesidad de una fase o etapa previa destinada a la preparación del mismo, fase 
que tiene una gran trascendencia para la buena marcha del proyecto y que deberá 
ser especialmente cuidada. Una gran parte del éxito o el fracaso del mismo se 
fragua principalmente en estas fases preparatorias que, junto con una buena etapa 
de planificación, algunas personas tienden a menospreciar, deseosas de ver 
resultados excesivamente pronto.   
• Fase de control: Monitorización del trabajo realizado analizando cómo el 
progreso difiere de lo planificado e iniciando las acciones correctivas que sean 
necesarias. Incluye también el liderazgo, proporcionando directrices a los 
recursos humanos, subordinados (incluso subcontratados) para que hagan su 
trabajo de forma efectiva y a tiempo. 
PMI  en su Guía PMBOK define un ciclo de vida similar al expuesto por Palladino, este 
consta de cuatro etapas bien definidas que son inicio del proyecto (fase de iniciación), 
organización y preparación (fase de planificación), ejecución del trabajo (fase de ejecución) 
y cierre (fase de entrega). La Figura 2.3 muestra los niveles típicos de costo y personal para 
cada una de las  etapas definidas por PMI. 
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Figura 2.3 Nivel costo y personal para cada etapa de los proyectos 
Fuente: (PMI, 2013, p. 39) 
2.2.4 La dirección de proyectos según PMI 
PMI define la dirección de proyectos como la aplicación de conocimientos,  habilidades, 
herramientas  y técnicas a las actividades  del proyecto para cumplir con los requerimientos 
del mismo. (PMI, 2013, p. 5) 
La metodología PMBOK en su quinta edición establece 47 procesos  requeridos para la 
correcta dirección de los proyectos. Estos procesos están agrupados en cinco grandes 
grupos de procesos que son: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y por 
último cierre. 
A su vez los procesos están organizados en 10 diferentes áreas de conocimiento que  son 
descritas por el PMBOK como  un conjunto completo de conceptos, términos y actividades 
que conforman un ámbito profesional (PMI, 2013, p. 60).  
Las áreas de conocimiento reconocidas por PMI son: Integración, Alcance,  Tiempo, 
Costo, Calidad,  Recursos Humanos,  Comunicaciones, Riesgos,  Adquisiciones e 
Interesados.  
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La Tabla 2.1 muestra los 47 procesos del PMBOK  identificados dentro de su grupo de 
procesos y área de conocimiento. La numeración de cada área de conocimiento corresponde 
a su capítulo dedicado en el PMBOK quinta edición. 
Tabla 2.1 Procesos PMBOK Quinta Edición 
 




2.2.5 Relación entre la dirección de portafolios, programas y proyectos 
Un portafolio es una agrupación de proyectos que buscan el cumplimiento de un 
objetivo común en la organización. El PMBOK define el concepto como un conjunto de 
proyectos, programas, subconjuntos de portafolio y operaciones que se gestionan en grupo 
para así alcanzar objetivos estratégicos. (PMI, 2013, p. 4) 
Según Díaz y Castillo cuando existe una colección de proyectos que tienen unos 
objetivos comunes, generalmente es porque van dirigidos a un mismo fin, estos van a 
precisar de una gestión especial en cuanto a recursos, es ahí donde nacen los portafolios de 
proyectos.   (Díaz Domínguez & Castillo Sequera, 2015, p. 24) 
El PMBOK también hace referencia al concepto de programa como una agrupación 
general de portafolios y proyectos. Según PMI los programas se agrupan en un portafolio y 
comprenden subprogramas, proyectos o cualesquiera otros trabajos que se gestionen de 
manera coordinada para contribuir al portafolio. (PMI, 2013, p. 4) 
La Figura 2.4 ilustra la interacción existente en la dirección de los portafolios, 







Figura 2.4 Interacción en la dirección de proyectos, programas y portafolio 
Fuente: (PMI, 2013, p. 5) 
2.3 Ingeniería de software  
Fritz Bauer en 1968 propuso la definición de Ingeniería de software más conocida en el 
marco de la primera conferencia acerca de desarrollo de software reconocida 
mundialmente. Fritz definió la ingeniería de software como el establecimiento y el uso de 
principios de ingeniería sólidos con el fin de obtener un software económico, fiable y que 
funcione eficientemente. (Pressman, 2010, p. 13) 
Otras definiciones de ingeniería de software fueron recopiladas por Marco Galindo y 
Marco Simó reconociéndola como la aplicación de una aproximación sistemática, 
disciplinada y cuantificable al desarrollo, el uso y el mantenimiento del software. Es una 
disciplina de la ingeniería que se preocupa de todos los aspectos de la producción de 
software. (Marco Galindo & Marco Simó, 2010, p. 170) 
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2.3.1 Proyecto de software 
Según Pressman un proyecto de software nace de una necesidad del negocio orientada a 
corregir un defecto en una aplicación o defecto existente o bien, crear un nuevo producto, 
servicio o sistema. (Pressman, 2010)  
Díaz y Castillo definen un proyecto como un proceso profesional limitado en el tiempo y 
que reúne las contribuciones de sus miembros para alcanzar un objetivo. En el ámbito de 
tecnología de información, la mayor parte de los Ingenieros de hoy día han dedicado 
bastantes horas a diseñar, desarrollar o implementar sistemas y, en este sentido, han 
dedicado horas en ayudar a sus empresas a superar el reto de la incorporación de las 
tecnologías de información, así como en hacer cada día más coherentes los procesos de 
negocio de sus organizaciones con los sistemas de información de que disponen. (Díaz 
Domínguez & Castillo Sequera, 2015, p. 181) 
 Los procesos de negocio, suelen ser la fuente de nuevos proyectos. Es más, la mayoría 
de los proyectos se originan en el seno de las empresas como resultado de sus nuevas 
exigencias para poner en sus organizaciones nuevos productos o servicios con los que se 
quiere comercializar.  
Díaz y Castillo aseguran que los proyectos informáticos normalmente no son repetibles, 
en el sentido de que su naturaleza suele ser única, y los medios para alcanzarlos suelen ser 
cada vez diferentes, lo que implica que exista una considerable expectación sobre los pasos 
a seguir, y que supone, por tanto, un cierto riesgo a sufrir. 
2.3.2 Ciclo de vida del proyecto de software 
 Para Díaz y Castillo, el ciclo de vida del proyecto de software es simplemente una serie 
de actividades interrelacionadas y ordenadas que conducen a la culminación exitosa del 
proyecto informático (Díaz Domínguez & Castillo Sequera, 2015).  
Los periodos en los que estas actividades tienen lugar se denominan “fases”. Por tanto, 
una fase es un periodo particular del ciclo de desarrollo, existiendo algunos tipos de 
proyectos que necesitan más de un ciclo para integrar el producto final, todo ello se tratará 
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más adelante en los modelos de desarrollo. El ciclo de desarrollo más usual es aquel que 
consta de seis fases que son:  
• Fase de definición.  
• Fase de diseño.  
• Fase de programación.  
• Fase de prueba del sistema. 
• Fase de aceptación.  
•  Fase de instalación y operación. 
Según Gutiérrez y Pagés, existen diferentes modelos de ciclo de vida que pueden 
aplicarse en función del tipo de sistema a desarrollar. Así, el ciclo de vida denominado 
"vertical" sería adecuado para sistemas pequeños, con gran urgencia de desarrollo y una 
relativa corta esperanza de vida. El "ciclo evolutivo" contempla la posibilidad de 
desarrollar una primera versión básica que se irá ampliando en versiones sucesivas. El 
"ciclo de software estándar", por su parte, es adecuado cuando se trata de seleccionar y 
adaptar un paquete de software existente. (Gutiérrez de Mesa & Pagés Arévalo, 2009) 
Los autores reconocen el modelo clásico de cascada como el ciclo de vida de proyecto 
más completo. Este ciclo establece una serie de fases muy similares a las expuestas por 
Díaz y Castillo, al finalizar cada una de ellas se obtiene una serie de productos 
(documentos, diagramas, programas) que permite evaluar lo realizado hasta ese momento y 
continuar con la fase siguiente o modificar algunos aspectos de las fases anteriores (proceso 
de realimentación).  
La Figura 2.5 muestra el ciclo de vida de los proyectos de software según el modelo 
clásico de cascada. 
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Figura 2.5 Ciclo de vida de un proyecto de software 
Fuente: (Gutiérrez de Mesa & Pagés Arévalo, 2009) 
 
2.3.3 Metodología de desarrollo del proyecto de software 
PMI define una metodología de dirección de proyectos como “un sistema de prácticas, 
técnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina” (PMI, 
2013, p. 553). 
Los proyectos de software no son ajenos al uso de metodologías o modelos para su 
ejecución, según Somerville en ingeniería del software estos no se tratan de definiciones 
definitivas de cómo ejecutar los proyectos sino más bien se consideran marcos que pueden 
ser adaptados y extendidos para alcanzar formas más robustas de ejecución (Somerville, 
2011, p. 29) 
Según Somerville (2011) las metodologías tradicionales existentes en la ingeniería de 
software son las siguientes:  
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• El modelo en cascada: Éste toma las actividades fundamentales del proceso de 
especificación, desarrollo, validación y evolución y, luego, los representa como 
fases separadas del proceso, tal como especificación de requerimientos, diseño 
de software, implementación, pruebas, etcétera.  
• Desarrollo incrementaldesarrollo y validación: El sistema se desarrolla como 
una serie de versiones (incrementos), y cada versión añade funcionalidad a la 
versión anterior.  
• Ingeniería de software orientada a la reutilización: Este enfoque se basa en la 
existencia de un número significativo de componentes reutilizables. El proceso 
de desarrollo del sistema se enfoca en la integración de estos componentes en un 
sistema, en vez de desarrollarlo desde cero.  
Sin embargo, las tendencias mundiales de mercado han dado un giro a la metodología en 
la cual los proyectos de software son ejecutados hoy en día. “Las empresas operan ahora en 
un entorno global que cambia rápidamente. En ese sentido, deben responder frente a nuevas 
oportunidades y mercados, al cambio en las condiciones económicas, así como al 
surgimiento de productos y servicios competitivos. (Somerville, 2011, p. 57) 
Esto ha dado paso al desarrollo de metodologías Ágiles que permiten desarrollar de 
manera más dinámica los proyectos, permitiendo obtener resultados más rápidos y 
facilitando la retroalimentación, según Somerville la metodología Ágil más utilizada a nivel 
mundial en el desarrollo de proyectos de software es Scrum. (Somerville, 2011, p. 59) 
Según Alaimo, Scrum es un marco de trabajo que permite encontrar prácticas 
emergentes en dominios complejos, como la gestión de proyectos de innovación. No es un 
proceso completo, en lugar de proporcionar una descripción completa y detallada de cómo 
deben realizarse las tareas de un proyecto, genera un contexto relacional e iterativo, de 
inspección y adaptación constante para que los involucrados vayan creando su propio 
proceso. (Alaimo, 2013, p. 21)  
Para Somerville, los métodos ágiles se apoyan universalmente en el enfoque incremental 
para la especificación, el desarrollo y la entrega del software. Son más adecuados para el 
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diseño de aplicaciones en que los requerimientos del sistema cambian, por lo general, 
rápidamente durante el proceso de desarrollo.  
Tienen la intención de entregar con prontitud el software operativo a los clientes, 
quienes entonces propondrán requerimientos nuevos y variados para incluir en posteriores 
iteraciones del sistema. Se dirigen a simplificar el proceso burocrático al evitar trabajo con 
valor dudoso a largo plazo, y a eliminar documentación que quizá nunca se emplee. 
(Somerville, 2011, p. 58) 
La Cuadro 2.1 muestra un resumen de los principios fundamentales de las metodologías 
ágiles, estos representan en gran medida la filosofía de la misma en el enfoque de ejecución 
que pretenden implementar en los proyectos. 
Cuadro 2.1 Principios fundamentales de las metodologías ágiles. 
 
Fuente: (Somerville, 2011, p. 60) 
2.4 El director de proyectos 
 Torres y Torres asumen que el director del proyecto es el responsable principal de que 
el proyecto llegue a su estado final, cubriendo todas las expectativas y con la mayor 
eficiencia en cada una de las fases de la vida del proyecto. Realizan las mismas tareas que 
otros encargados de departamentos y administración general: planear, dirigir, controlar, 
motivar entre otras.  
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Sin embargo, son únicos porque administran actividades temporales y no repetitivas a 
fin de completar un proyecto con vida fija. “A diferencia de los administradores funcionales 
de las organizaciones que se encargan de operaciones existentes, los administradores de 
proyecto crean un equipo y organización de proyecto donde antes no existían”. (Torres 
Hernández & Torres Martínez, 2014, p. 20)  
El PMBOK define la figura del administrador de proyectos como “la persona asignada 
por la organización para liderar al equipo responsable para alcanzar los objetivos del 
proyecto. Su rol es muy diferente al de un gerente funcional o un gerente de operaciones”. 
(PMI, 2013, p. 16) 
 El PMBOK a su vez define las tres competencias fundamentales que debe poseer un 
administrador de proyectos: 
• Conocimiento: Se refiere a lo que el director del proyecto sabe sobre dirección de 
proyectos. 
• Desempeño: Se refiere a las cosas que el director de proyectos puede hacer o 
lograr cuando pone en práctica sus conocimientos en administración de 
proyectos. 
• Personal: Se refiere a la manera en la que el director de proyectos se comporta 
cuando dirige el proyecto o las actividades que componen el mismo. Debe poseer 
buenas habilidades interpersonales como: liderazgo, trabajo en equipo, 
motivación, comunicación, influencia, negociación, generar confianza entre otras 
más. 
El Cuadro 2.2 muestra una distribución de cualidades blandas que todo director de 
proyectos debería de tener enfocándose desde el punto de vista de liderazgo y obtención de 
resultados. 
Cuadro 2.2 Habilidades del director de proyectos según los ejes del liderazgo y resultados. 
LIDERAZGO ORIENTACION A RESULTADOS 
Negociación Negociación 
Resolución de problemas Influencia en la organización 
Negociación contra la resistencia Proactividad 
Empatía Orientación hacia el cliente 
Fuente: (Ocaña, 2012, p. 56) 
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2.4.1 Responsabilidades del director de proyectos 
Teniendo clara la definición del rol de director de proyectos y las habilidades que este 
debe poseer para poder realizar su gestión con éxito, es importante reconocer algunas de las 
responsabilidades que debe de asumir dentro de la organización en la gestión que tiene a su 
cargo, a continuación se enumeran algunas de esas tareas o responsabilidades (Ocaña, 
2012, p. 54):  
• Trabaja continuamente para identificar riesgos y aplicar respuestas anticipadas 
(proactividad).  
• Evita la micro gestión y tiene los objetivos globales siempre presentes. 
Determina qué actividades, cuándo, quién, en qué orden y costes.  
• Identifica a los interesados y su influencia/poder en el proyecto.  
• Es un punto central en las comunicaciones del proyecto.  
• Controla sistemáticamente el progreso del proyecto y lo compara con el plan.  
• Hace el seguimiento para garantizar que se cumplen los compromisos.  
• Integra las diferentes perspectivas del proyecto. 
 
2.4.2 Factores críticos del director de proyectos para alcanzar el éxito 
Según Torres y Torres el beneficio mayor de la implantación de la administración de 
proyectos es tener un cliente satisfecho, desde ese punto de vista el director asume no solo 
la responsabilidad de velar por la correcta ejecución de los proyectos sino también el 
desafío de satisfacer los objetivos estratégicos que justifican su existencia. (Torres 
Hernández & Torres Martínez, 2014) 
Según Torres y Torres, algunos factores críticos que debe tomar en cuenta el director de 
proyectos para alcanzar el éxito son los siguientes: 
• La planeación y la comunicación son vitales para un proyecto exitoso. Evitan que 
ocurran problemas o reducen al mínimo su impacto sobre el logro del objetivo de 
un proyecto cuando éstos se presentan. 
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• Tomarse el tiempo para diseñar un plan antes del inicio del proyecto es 
importante para el logro satisfactorio del mismo. 
• Un proyecto debe tener un objetivo bien definido: un producto, servicio o 
resultado esperado, determinado en función del alcance, tiempo y costo y 
aceptado por el cliente. 
• Involucrar al cliente como socio en el resultado de un proyecto exitoso 
fomentando su participación activa. 
• Lograr la satisfacción del cliente requiere comunicación continua con él para 
mantenerlo informado y determinar si las expectativas han cambiado. 
• La clave para el control eficaz y efectivo de los proyectos es medir el avance real 
y compararlo con el avance planeado de manera regular y oportuna, y aplicar 
acciones correctivas de inmediato en caso necesario. 
• Terminado el proyecto es necesario evaluar su desempeño para saber que podría 
mejorarse si se realizara un proyecto similar en el futuro. Debe obtenerse 
realimentación del cliente en el equipo del proyecto, es decir, hacer un recuento 
de las lecciones aprendidas. 
2.5 Modelos de madurez en administración de proyectos 
Para PMI, un modelo de madurez es un marco de referencia conceptual que define el 
estado de especialización de diferentes áreas de la organización, en este caso la 
administración de proyectos. El modelo puede también describir el proceso que la 
organización puede desarrollar para alcanzar mejores capacidades y buenas prácticas. (PMI, 
2003, p. 5) 
Desde el punto de vista de administración de proyectos PMI hace referencia a tres 
dimensiones esenciales en las que una organización debe enfocar su atención, el 
conocimiento (capacidades y buenas prácticas), mejora continua y evaluación de sus 
procedimientos. 
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Existen diferentes modelos de madurez disponibles en el mercado como OPM3 (de 
PMI), CMM (Instituto de Ingeniería del Software), Kerzner y Heerkens que será por las 
características de la organización el modelo que se utilizará en este estudio. 
 
2.6 Modelo de madurez de Gary Heerkens 
Las organizaciones son conscientes de la cultura que poseen en cuanto a la gestión de 
sus proyectos y tienen el gran reto de percibir los indicadores o advertencias presentes en su 
organización y de encontrar sus distintas fuentes.  
En muchas ocasiones este tipo de análisis se vuelve complicado, tratar de medir los 
síntomas y luego evaluarlos para determinar su causa-efecto puede ser costoso en términos 
de tiempo y presupuesto. Para Gary Heerkens (2000) algunos de los principales indicadores 
de una cultura en gestión de proyectos débiles son los siguientes: 
• Éxito esporádico en los proyectos. 
• No existen repositorios de lecciones aprendidas. 
• Los proyectos siempre deben de empezar de cero. 
• Carencia de metodologías y estandarización. 
• Sensación de que los proyectos ejecutados son erróneos. 
• Carencia de capacidades en los directores de proyectos. 
• Exceso de conflictos. 
• Sentimiento de que la gestión de proyectos es una carga para la organización. 
Para identificar esto Heerkens plantea un modelo que consta de cinco elementos básicos 
que deberían considerarse para desarrollar una cultura de administración de proyectos en 
una organización (Heerkens, 2000). Estos cinco elementos se detallan a continuación. 
2.6.1 Metodología de proyectos 
Sin una metodología de gestión de proyectos la organización percibe aires de frustración 
por la ineficiencia y variación constante en la ejecución de cada uno de ellos. Este elemento 
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mide la capacidad y el conocimiento de la organización para gestionar sus proyectos. 
(Heerkens, 2000) 
La estandarización generalmente cuenta con resistencia por parte de los equipos de 
proyectos aduciendo que la estandarización no tiene sentido, que restringe la creatividad o 
que es muy costosa. 
Si bien es cierto desarrollar estándares puede ser costoso, los costos pueden ser mayores 
sin una estandarización ya que el costo de la ineficiencia y el reproceso es difícil de 
cuantificar.  
 
2.6.2 Definición de roles y ejecución 
En la mayoría de los casos las organizaciones y las personas gestionan proyectos sin 
saber cuáles son sus funciones ni responsabilidades. Generalmente las realizan basándose 
en su ingenio, aciertos, errores u observando algunos métodos utilizados por otras personas 
de más experiencia o puestos superiores. (Heerkens, 2000) 
Trabajar en equipos de proyectos sin tener la certeza de las responsabilidades y deberes 
que demanda cada rol puede generar conflictos internos al momento de ejecución y malos 
entendidos al asumir o descartar una tarea o actividad, además dificulta la posibilidad de 
dar trazabilidad al desempeño de los colaboradores de la organización. 
Es necesario medir la capacidad de la organización en función de la asignación de roles 
y responsabilidades en los miembros de los equipos de proyectos. Esto también es evaluado 
según el conocimiento teórico y práctico de los colaboradores en el ejercicio de sus 
actividades. 
2.6.3 Programa de desarrollo de habilidades 
Es un punto muy importante dentro de la organización para generar crecimiento y 
desarrollo en cada persona involucrada en proyectos. El concepto se refiere a un programa 
diferenciado por puestos, responsabilidades, deberes y aspiraciones de carrera profesional 
que existan dentro de la organización. (Heerkens, 2000) 
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El término desarrollo de habilidades es mejor usado que el de entrenamiento cuando se 
pretende describir los procesos por los cuales un individuo mejora su competencia y 
aptitud. El entrenamiento es sólo un medio por el cual la persona aprende a mejorar su 
trabajo y sus destrezas. El desarrollo de habilidades es gestión del talento desde una forma 
más integral. 
 
2.6.4  Métricas de ejecución del proyecto 
Medir el desempeño del proyecto es la clave para la mejora continua de los proyectos y 
la organización en general. Puede ser visto como un informe del desempeño de los 
colaboradores, equipos o departamentos. (Heerkens, 2000)  
Según Heerkens, en términos generales el establecimiento de métricas es el equivalente 
a crear los indicadores de desempeño de los proyectos. Esta medición se puede realizar 
tomando en cuenta pilares fundamentales como: 
• Eficiencia del proyecto: Cubre aspectos como estimación de tiempos y recursos, 
mejoramiento del proceso de ejecución, identificación de métodos óptimos, 
mejoramiento de procesos entre otros. 
• Impacto sobre el cliente: Medir la efectividad para cumplir requerimientos del 
cliente y su satisfacción. 
• Éxito del negocio: Alcanzar objetivos estratégicos, rentabilidad, competitividad y 
proyectos con rendimientos optimizados. 
2.6.5 Cultura organizacional 
Este es el elemento más importante pues en sí logra incentivar el desarrollo de los demás 
elementos descritos anteriormente. Es además el más difícil de completar, sin embargo, su 
implementación es de gran influencia en la implementación exitosa de la cultura de 
proyectos. (Heerkens, 2000) 
Este elemento abarca en gran medida muchos aspectos propios del comportamiento 
humano y su relación con el entorno como actitud, motivación, creencias, amistad, entre 
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tantas otras más. El principal punto de contraste en este elemento es la brecha que existe 
entre lo que la organización desea, dice y lo que hace. 
2.7 Oficina de administración de proyectos (PMO) 
PMI define una PMO como una estructura de gestión que tiene como objetivo la 
estandarización de los procesos de gobierno relacionados a los proyectos, esto con el fin de 
hacer más fácil el compartir de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. La PMO 
integra datos e información de los proyectos estratégicos de la organización y evalúa hasta 
qué punto estos cumplen los objetivos estratégicos corporativos. (PMI, 2013, p. 11) 
Taylor además reconoce la PMO como un ente que permite a la organización ahorrar 
ciertos procesos que antes de la estandarización siempre debían hacerse desde cero.  La 
PMO provee documentación, guía, y métricas en la práctica de administración de proyectos 
y su ejecución. (Taylor, 2016, p. 13) 
2.7.1 Funciones de una PMO 
Según el PMBOK (PMI, 2013, p. 11), algunas de las funciones principales de una 
Oficina de administración de proyectos son las siguientes: 
• Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la 
PMO. 
• Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la 
administración de los proyectos. 
• Entrenar, orientar, capacitar y supervisar al personal. 
• Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y cualquier otro tipo 
de documentación compartida para administrar los proyectos. 
• Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas y plantillas mediante 
auditorías. 
• Coordinar la comunicación entre proyectos. 
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Taylor identifica que además de las funciones descritas por el PMBOK toda PMO 
también debe encargarse de otras funciones (Taylor, 2016) como las siguientes: 
• Brindar reportes del estado de los proyectos y programas dentro de la 
organización. 
• Verificar que los proyectos se encuentren alineados con los objetivos estratégicos 
de la organización. 
• Controlar la calidad de los proyectos. 
• Dar soporte y seguimiento al aspecto financiero en los proyectos. 
• Selección y/o descarte de los proyectos mediante la priorización según los 
objetivos de la organización. 
2.7.2 Tipos de PMO 
Existen diferentes formas de clasificar una oficina de administración de proyectos, la 
más común es la clasificación según su estructura. PMI define tres tipos de PMO según este 
criterio (PMI, 2013, p. 11), en función del grado de control e influencia que estas puedan 
tener en los proyectos y la organización en general. Los tipos de PMO son los siguientes: 
• PMO de apoyo: Desempeñan un rol consultivo, proveen a los proyectos apoyo 
mediante plantillas, buenas prácticas, capacitación, acceso a la información, 
lecciones aprendidas, etc. La PMO de apoyo sirve como un repositorio de 
proyectos, su grado de control es reducido.  
• PMO de control: Proporcionan soporte y exigen cumplimiento mediante la 
adopción de marcos o metodologías para la administración de proyectos que 
incluyen plantillas, formularios y otras herramientas. Su grado de control es 
moderado. 
• PMO directiva: Ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia dirección 





2.7.3 Grupos de interesados en las PMO 
Los grupos de interesados o stakeholders como son conocidos en inglés corresponde a 
todas aquellas entidades que mantienen un interés particular directo o indirecto sobre la 
ejecución del proyecto. Taylor define los grupos de interesados como aquellas personas, 
grupos, organizaciones o sistemas que pueden verse beneficiados o afectados por cualquier 
acción dentro del marco del proyecto (Taylor, 2016, p. 29).   
 De la misma, Taylor define una lista de potenciales grupos de interesados que es 
importante de tener en cuenta dentro de la administración de cada proyecto: 
• Patrocinadores del proyecto. 
• Director del proyecto. 
• Miembros del equipo de proyecto. 
• Líderes de unidades de negocio de la organización / gerentes operativos. 
• Clientes. 
• Proveedores. 
• Aliados estratégicos. 
• Otros. 
Según Taylor, existe todo un proceso el cual la organización debe de seguir en el 
proceso de identificación e integración de los grupos de interesados en los proyectos, dicho 
proceso consta de las siguientes etapas: 
• Identificación: Es una etapa en la cual no se debe tener límite en la imaginación, 
consiste en la búsqueda y listado de todas aquellas entidades que podrían usar, 
necesitar o verse afectadas por el proyecto. 
• Análisis: Una vez identificados los grupos de interesados es necesario realizar un 
análisis de lo que estos necesitan, desean, se preocupan y sus expectativas con 
respecto al proyecto.  
• Matriz de influencia e impacto: Es importante además identificar los niveles de 
autoridad que ellos tendrían dentro de la ejecución del proyecto, su participación 
y el impacto que tendrán en el mismo. 
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• Compromiso: Resulta altamente importante realizar actividades que permitan 
garantizar el compromiso real por parte de los grupos interesados, el 
establecimiento de acuerdos formales puede convertirse en una forma efectiva 
para lograr ese compromiso. 
• Comunicación: Factor crítico del éxito, es importante establecer una 
comunicación constante con los grupos de interesados para así poder establecer 
relaciones de confianza y mantenerlos informados de todos los acontecimientos 
del proyecto. 
2.7.4 Diferencia entre los directores de proyectos y PMO 
Comúnmente la figura del administrador de proyectos y las PMO son confundidas en 
cuanto al alcance de sus funciones y su participación dentro de la ejecución de los 
proyectos. PMI en su Guía PMBOK (PMI, 2013, p. 12) establece algunas de las diferencias 
fundamentales entre estas dos figuras las cuales se mencionan a continuación: 
• El director de proyectos se centra en los objetivos específicos del proyecto 
mientras que la PMO se concentra en cambios significativos del alcance de los 
mismos que puedan considerarse como oportunidades potenciales para alcanzar 
los objetivos estratégicos de la organización de una mejor manera. 
• El director de proyectos controla los recursos asignados a la ejecución del 
proyecto que dirigen con el fin de alcanzar de una mejor manera los objetivos 
planteados mientras que la PMO optimiza el uso de los recursos de la 
organización compartidos entre todos los proyectos. 
• El director de proyectos gestiona las restricciones individuales de los proyectos 
como por ejemplo: alcance, tiempo, costo, calidad, etc. La PMO mientras tanto 
gestiona metodologías, estándares, riesgos, oportunidades, métricas e 




2.8 Áreas de conocimiento en la gestión de proyectos según PMI 
En el contexto de la gestión de proyectos, PMI define enfoques de administración 
denominados áreas de conocimiento, la guía metodológica del PMBOK define estas áreas 
como “un conjunto de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito 
profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un área de especialización” (PMI, 
2013, p. 60). 
Las áreas de conocimiento definidas en el PMBOK son diez: Gestión de la integración 
del proyecto, Gestión del alcance del proyecto, Gestión del tiempo del proyecto, Gestión 
del Costo del proyecto, Gestión de la calidad del proyecto, Gestión de los recursos humanos 
del proyecto, Gestión de las comunicaciones del proyecto, Gestión del riesgo del proyecto, 
Gestión de las adquisiciones del proyecto y finalmente la Gestión de los interesados del 
proyecto (PMI, 2013, p. 61).   
Para la estrategia de implementación de la oficina de administración de proyectos en Go-
Labs se utilizaron las áreas de conocimiento Gestión del alcance, Gestión del tiempo, 
Gestión del Costo, Gestión del riesgo y Gestión de las comunicaciones. Las mismas se 
detallan a continuación. 
2.8.1 Gestión del alcance 
Según el PMBOK, la gestión del alcance se define como “todos los procesos necesarios 
para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo 
para completar el proyecto con éxito” (PMI, 2013, p. 105). 
PMI a través del PMBOK (PMI, 2013, p. 105) define seis procesos para la correcta 
gestión del alcance de los proyectos. A continuación, se proporciona una descripción 
general de cada uno de esos procesos:  
1. Planificar la gestión del alcance: Es el proceso de crear un plan de gestión del 
alcance que documente cómo se va definir, validar y controlar el alcance del 
proyecto. 
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2. Recopilar requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las 
necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir los requisitos del 
proyecto. 
3. Definir el alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del 
proyecto y del producto. 
4. Crear la EDT (Estructura Detallada del Trabajo): Es el proceso de subdividir los 
entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y fáciles de 
manejar. 
5. Validar el alcance: Es el proceso de gestionar la aceptación de los entregables 
que ya se han finalizado. 
6. Controlar el alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y la 
línea base del alcance del producto, y de gestionar cambios en la línea base del 
alcance.  
2.8.2 Gestión del tiempo 
Según el PMBOK, la gestión del tiempo se define como “todos los procesos requeridos 
para gestionar la finalización en plazo del proyecto” (PMI, 2013, p. 141). A su vez, define 
siete procesos para la correcta gestión del tiempo de los proyectos. A continuación, se 
proporciona una descripción general de cada uno de esos procesos:  
1. Planificar la gestión del cronograma: Proceso por el cual se establecen las 
políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, 
gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 
2. Definir las actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones 
específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 
3.  Secuenciar las actividades: Proceso de identificar y documentar las relaciones 
existentes entre las actividades del proyecto. 
4. Estimar los recursos de las actividades: Proceso de estimar el tipo y cantidades 
de materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar 
cada una de las actividades. 
 43 
5. Estimar la duración de las actividades: Proceso de estimar la cantidad de 
períodos de trabajo requeridos para finalizar cada una de las actividades 
individuales con los materiales estimados. 
6. Desarrollar el cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, 
duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el 
modelo de programación del proyecto. 
7. Controlar el cronograma: Proceso de monitorear el estado de las actividades del 
proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios en la línea 
base del cronograma a fin de cumplir con el plan. 
2.8.3 Gestión del costo 
Según el PMBOK, la gestión del costo se define como “todos los procesos relacionados 
con planificar, estimar y presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del  presupuesto 
aprobado” (PMI, 2013, p. 193). 
PMI a través del PMBOK (PMI, 2013, p. 193) define cuatro procesos para la correcta 
gestión del costo de los proyectos. A continuación, se proporciona una descripción general 
de cada uno de esos procesos:  
1. Planificar la gestión del costo: Es el proceso que establece las políticas, los 
procedimientos y la documentación necesaria para planificar, gestionar, ejecutar 
el gasto y controlar los costos del proyecto. 
2. Estimar los costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación 
de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del 
proyecto. 
3. Determinar el presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de las actividades individuales o los paquetes de trabajo para 
establecer una línea base del costo autorizada. 
4. Controlar los costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 
actualizar el costo del mismo y gestionar posibles cambios en la línea base del 
costo. 
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2.8.4 Gestión del riesgo 
Según el PMBOK, la gestión del riesgo se define como “todos los procesos relacionados 
con planificar la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de 
respuesta y control de los riesgos de un proyecto” (PMI, 2013, p. 309). 
PMI a través del PMBOK (PMI, 2013, p. 309) define seis procesos para la correcta 
gestión del riesgo de los proyectos. A continuación, se proporciona una descripción general 
de cada uno de esos procesos:  
1. Planificar la gestión del riesgo: Es el proceso de definir cómo se van a realizar 
las actividades de gestión del riesgo en un proyecto. 
2. Identificar los riesgos: El proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al 
proyecto y documentar sus características. 
3. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos: Proceso de priorizar los riesgos 
para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 
4. Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos: Proceso de analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales 
del proyecto. 
5. Planificar la respuesta a los riesgos: El proceso de desarrollar opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos 
del proyecto. 
6. Controlar los riesgos: El proceso de implementar los planes de respuesta a los 
riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de 
gestión de riesgos a través del proyecto. 
2.8.5 Gestión de las comunicaciones 
Según el PMBOK, la gestión de las comunicaciones se define como “todos los procesos 
requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 
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almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 
documentación del proyecto sean oportunos y adecuados” (PMI, 2013, p. 287). 
PMI a través del PMBOK (PMI, 2013, p. 287) define tres procesos para la correcta 
gestión de las comunicaciones de los proyectos. A continuación, se proporciona una 
descripción general de cada uno de esos procesos:  
1. Planificar la gestión de las comunicaciones: El proceso de crear un enfoque y un 
plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las 
necesidades y requisitos de información de los interesados y los activos de la 
organización disponibles. 
2. Gestionar las comunicaciones: Proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, 
recuperar y disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el 
plan de la gestión de las comunicaciones. 
3. Controlar las comunicaciones: El proceso de controlar y monitorear las 
comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que 












Capítulo 3 Marco Metodológico 
Como ya se mencionó anteriormente, este proyecto de graduación consta de tres 
objetivos que conllevan a la misma cantidad de productos entregables. Inicialmente se 
desarrolló un diagnóstico que permitió evaluar el estado de la gestión de la organización en 
la administración de proyectos, posteriormente se desarrolló un estudio de lecciones 
aprendidas por otras similares en la creación de sus oficinas de proyectos y finalmente se 
planteó una estrategia que permita a la organización crear una propia. 
Este capítulo describe la metodología que se utilizó con el fin de alcanzar cada uno de 
los objetivos planteados y establece los procedimientos seguidos para alcanzar cada uno de 
los entregables de este proyecto de graduación. 
3.1 Tipo de Investigación 
Para este proyecto de graduación se utilizó una investigación de tipo aplicada cualitativa, 
esta se basa en la búsqueda de una solución que permita a la organización mejorar el 
desempeño en la ejecución de sus proyectos y proveer en ella mejores resultados en los 
mismos. 
Baena Paz indica que “la investigación aplicada concentra su atención en las 
posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales, y destinan sus esfuerzos 
a resolver las necesidades que se plantean” (Baena Paz, 2014, p. 11). En este caso, los 
fundamentos teóricos en administración de proyectos se aplicarán con el fin de buscar una 
solución al problema de la organización. 
Según Baena (2014), la investigación aplicada puede aportar hechos nuevos. Es decir, si 
se proyecta suficientemente bien la investigación aplicada de modo que se pueda confiar en 
los hechos puestos al descubierto, la nueva información puede ser útil y estimable para la 
teoría. 
Para el desarrollo del diagnóstico de la situación actual de la organización en cuanto a la 
administración de sus proyectos que forma parte del primer objetivo de este estudio, se 
utilizó una investigación de tipo descriptiva, Pazmiño afirma que “esta se ocupa de estudiar 
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los hechos en tiempo presente, es decir aquellos que ocurren en la actualidad” (Pazmiño 
Cruzatti, 2008, p. 27).  
Según Pazmiño (2008) ésta para cumplir su finalidad suele valerse de la estadística, que 
coadyuva al análisis cuanti-cualitativo de los sucesos, esto implica la medición exhaustiva 
de sus componentes.  
La investigación descriptiva permitió conocer la situación actual de la organización con 
el fin de implementar ese conocimiento en la aplicación de la solución que se plantee para 
la organización.  
3.2 Sujetos y Fuentes de Información 
A continuación se describen los sujetos y fuentes de información que fueron utilizados 
como base para la elaboración del proyecto de graduación. Estos sujetos de y fuentes de 
información fueron utilizados en el desarrollo de los objetivos uno y dos de este estudio.  
3.2.1 Sujetos de información. 
Los sujetos de información, también conocidos como fuentes de información personal 
suministran al investigador datos y material que permite la obtención de conocimiento en el 
área para el cual son consultados. Ferran Ferrer define este concepto simplemente como 
personas o grupos de personas que brindan información (Ferran Ferrer, 2009, p. 54). 
La población disponible para la obtención de la información la conforman los 12 
colaboradores de la empresa que laboran en proyectos de software en roles tanto de 
administración como de ejecución.  
Para esta investigación, los sujetos de información fueron seleccionados con base en una 
muestra no probabilística por conveniencia que comprende a las personas dentro de la 
organización que tienen mayor impacto e influencia en el desarrollo de los proyectos. Los 
sujetos de información son los siguientes: 
• Dos administradores de proyectos: Encargados directos de la correcta ejecución 
de los proyectos. 
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• Un líder de proyecto: Desarrollador de software con más experiencia laboral de 
la compañía, aunque su labor es construir software, debido a su experiencia en 
ocasiones cumple el rol de líder en algunos de los proyectos más importantes de 
la organización. 
• Un ingeniero de software: El desarrollador de software que ha participado en 
más proyectos diferentes dentro de la compañía. 
La cantidad de personas seleccionadas fue cuatro, representando un 33.33% de la 
población. Para el grupo focal además se tomaron en cuenta como sujetos de información el 
Gerente General de la organización y el Gerente de Producción. 
Se seleccionaron al menos tres empresas de desarrollo de software para la elaboración de 
una entrevista con el fin de identificar lecciones aprendidas en la implementación de sus 
Oficinas de Administración de Proyectos. 
3.2.2 Fuentes de información. 
Ferran Ferrer define las fuentes de información como todos aquellos instrumentos que 
nos ayudan a buscar, localizar e identificar la información que necesitamos (Ferran Ferrer, 
2009, p. 48).  
A continuación se presentan las fuentes primarias y secundarias que fueron utilizadas en 
este proyecto de graduación. 
3.2.2.1 Fuentes primarias. 
Según Ferran Ferrer las fuentes primarias son todas aquellas que “nos dan información 
original, a primera mano” (Ferran Ferrer, 2009, p. 50). En este caso se refiere a todas 
aquellas fuentes que brindan información original que no ha sido abreviada o traducida. Las 
fuentes primarias utilizadas para este estudio fueron: 
• El testimonio de los colaboradores seleccionados de la población como muestra 
para el diagnóstico. 
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• El testimonio de los representantes de las empresas seleccionadas para las 
entrevistas. 
• El artículo de Gary Heerkens “How to implement project management in any 
organization” (Heerkens, 2000). 
• El estándar OPM3 (Organization Project Management Madurity Model) de PMI, 
tercera edición.  
• El libro de Peter Taylor “Leading Successful PMOs : How to Build the Best 
Project Management Office for Your Business” (Taylor, 2016). 
• Material bibliográfico con contenido acerca de administración de proyectos y/o 
Oficinas de Administración de Proyectos, por ejemplo la guía del PMBOK (PMI, 
2013) y otros libros de varios autores. Todos ellos se encuentran con su 
respectiva referencia en la sección de bibliografía de este documento. 
3.2.2.2 Fuentes secundarias. 
Ferran Ferrer afirma que una fuente secundaria es toda aquella que no cuenta con un 
contenido terminado sino más bien además del contenido propio brindan información 
obtenida de fuentes primarias (Ferran Ferrer, 2009, p. 51). Las fuentes secundarias para este 
estudio fueron: 
• Sitios web con contenido acerca de administración de proyectos y/o Oficinas de 
Administración de Proyectos, esta fuente incluye tanto páginas en internet como 
cualquier otro contenido digital. Se tomará como sitio web de referencia el de 
PMI (Project Manager Institute, 2016). 
• Repositorio de proyectos de graduación de la biblioteca del Tecnológico de 
Costa Rica afines a propuestas de creación de oficinas de administración de 
proyectos. 
3.3 Técnicas de Investigación  
Para la realización de este proyecto de graduación se han implementado técnicas que 
facilitan la recopilación de los datos necesarios para el desarrollo de la solución. Pazmiño 
define las técnicas de investigación como los procedimientos eficaces que permiten  extraer 
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de las fuentes el máximo provecho a fin de sostener el caso de estudio sobre la base de una 
estructura teórica consistente y clara (Pazmiño Cruzatti, 2008, p. 105). Las técnicas de 
investigación utilizadas en este proyecto de graduación fueron las siguientes: 
3.3.1 Revisión documental 
Para las tres etapas principales del proyecto, el diagnóstico, el estudio de lecciones 
aprendidas en la implementación de oficinas de administración de proyectos en otras 
organizaciones y la propuesta misma de la creación de la propia para la compañía, se ha 
hecho una revisión documental de libros, revistas y sitios web con contenido digital. 
Además se hace uso de documentos internos de la organización como lo son políticas de 
ejecución de proyectos, estadísticas y reportes que involucran información útil como el 
resultado en alcance, tiempo y costo de los mismos. 
Estos recursos han permitido la obtención de fundamentos teóricos y prácticos valiosos 
en cada etapa de este proyecto de graduación, el uso de esta teoría brinda un criterio técnico 
profesional que resulta muy importante para la estructuración de la solución. 
3.3.2 Observación  
En el desarrollo del diagnóstico y creación de la propuesta se emplea la técnica de 
observación con el fin de poder percibir mediante reuniones e instrumentos como 
cuestionarios las expectativas y actitudes de los colaboradores ante el reconocimiento de 
sus propios puntos de mejora y la hipotética implementación de una oficina de 
administración de proyectos en la organización. La técnica de observación fue aplicada a lo 
largo de los tres entregables de este proyecto de graduación. 
3.3.3 Juicio experto 
La información obtenida y observada es analizada mediante juicio experto para así poder 
tener en contexto la situación actual de la organización y en base a eso aplicar los 
conocimientos adquiridos en la concepción de una propuesta de implementación de oficina 
de administración de proyectos  acorde a la cultura y realidad de la compañía.  
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3.3.4 Cuestionario 
La principal técnica de obtención de información para el proceso de diagnóstico fue el 
cuestionario, este instrumento fue aplicado en el objetivo uno de este estudio y permitió la 
recopilación de todos aquellos datos importantes brindados por los sujetos de información 
de la muestra y así elaborar un diagnóstico claro y conciso del estado de la organización en 
lo que a administración de proyectos se trata. 
El apéndice 1 muestra el cuestionario que como se mencionó anteriormente fue aplicado 
a los sujetos de información dentro de la muestra seleccionada, el mismo se encuentra 
basado en los elementos básicos para la implantación de una cultura en administración de 
proyectos que Heerkens publicó en su artículo “How to implement project management in 
any organization” (Heerkens, 2000). 
El cuestionario cuenta con un total de 46 preguntas, divididas en cinco diferentes 
secciones, cada una de ellas representa uno  de los elementos básicos de Heerkens y cuenta 
con adaptaciones propuestas por el autor de este proyecto de graduación. 
 Las interrogantes dentro de cada sección buscan brindar información suficiente para la 
elaboración de un diagnóstico basado en la situación actual de la organización y el 
establecimiento de puntos de mejora para cada una de sus debilidades. 
3.3.5 Grupo focal 
La información obtenida a partir de otras técnicas de investigación en ocasiones debe ser 
complementada con discusión constructiva, las reuniones presenciales con colaboradores 
clave que puedan brindar retroalimentación importante (ya sea de manera grupal o 
individual) permiten profundizar aún más en la información y datos suministrados. 
El desarrollo de espacios de conversación con los colaboradores además de brindar 
información más detallada permite también identificar factores importantes en cuanto a 
expectativas, cultura y posible resistencia al cambio que pueden ser determinantes en la 
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construcción de una propuesta de implementación de oficina de administración de 
proyectos.  
El grupo focal fue aplicado para la realización del diagnóstico de la organización que 
forma parte del primer objetivo de este estudio. El apéndice 2 muestra la guía utilizada para 
el desarrollo de este grupo focal. 
3.3.6 Entrevista 
Se realizó una entrevista a representantes de empresas de desarrollo de software 
similares a Go-Labs en la Zona Norte de Costa Rica con el fin de identificar lecciones 
aprendidas por parte de ellos en la implementación de Oficinas de Administración de 
proyectos dentro de sus organizaciones. 
Estos testimonios y sus recomendaciones fueron de gran importancia para definir el tipo, 
estructura, roles y responsabilidades que tendrá la Oficina de administración de proyectos 
en la empresa Go-Labs.  
La entrevista fue aplicada para la realización del segundo objetivo de este estudio. El 
apéndice 3 muestra la guía utilizada para el desarrollo de esta entrevista. 
3.4 Procesamiento y Análisis de Datos  
El primer objetivo y entregable de este estudio es un diagnóstico de la situación  actual 
de la organización en cuanto a la gestión de los proyectos que ejecuta para sus clientes. 
Dicho diagnóstico se ha desarrollado mediante la aplicación de un grupo focal (Apéndice 2) 
y un cuestionario de madurez basado en los cinco elementos básicos de Heerkens 
(Apéndice 1). 
El grupo focal ha sido desarrollado con el fin de obtener información acerca de cómo 
toda la organización (colaboradores del área de proyectos, gerencia y departamento 
administrativo) es en cuanto a la forma cómo administran sus proyectos y a su vez conocer 
las expectativas e inquietudes ante una eventual implementación de una oficina de 
administración de proyectos. 
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La información obtenida del grupo focal se procesó con el fin de desarrollar un 
diagnóstico general preliminar por medio de un análisis de fortalezas y debilidades, este 
instrumento permitirá obtener un mejor contexto de la realidad de la empresa y permitirá 
obtener de primera mano datos relevantes que podrían justificar situaciones que se 
descubrirán en el cuestionario. 
El cuestionario cuenta con 46 preguntas, con este instrumento se pretende obtener un 
diagnóstico de la situación de la organización en el área de proyectos, el formulario será 
suministrado a los colaboradores participantes de la muestra por medio de algún medio 
digital como lo es “Google Forms”, el uso de este medio permitió obtener estadísticas en 
tiempo real en el mismo instante que las personas completan respuestas a las preguntas. 
La muestra no probabilística para este cuestionario ha sido seleccionada mediante 
conveniencia, participando así las personas que estratégicamente administran y ejecutan 
más proyectos.  
Los resultados fueron tabulados mediante diversas tablas y gráficos que reflejen los 
datos obtenidos y permitan brindar un diagnóstico certero y preciso por medio de la 
interpretación de los mismos gracias al juicio experto. Finalmente se desarrolló una lista 
definitiva de las fortalezas y debilidades presentes en la organización en cuanto la 
administración de sus proyectos. 
En el segundo objetivo, el entregable dos de este estudio se desarrolló una vez es 
terminado el diagnóstico. En este objetivo se realizó una la revisión documental de 
información y entrevistas a empresas similares a Go-Labs con el fin de encontrar lecciones 
aprendidas de otras organizaciones en cuanto a la implementación de oficinas de 
administración de proyectos. 
Continuando en el segundo objetivo, para el tercer entregable la información obtenida 
fue procesada mediante tablas y cuadros que permitieron realizar comparaciones que 
facilitaron la identificación de puntos en común con la organización que sirven como 
insumos importantes para la identificación del tipo de Oficina de administración de 
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proyectos idónea para la organización, tipo, funciones, estructura e integrantes con sus roles 
y responsabilidades. 
Finalmente, para el tercer objetivo, el entregable cuatro de este estudió fue la propuesta 
de la estrategia de implementación de la Oficina de administración de proyectos en Go-
Labs. Para la creación de esta propuesta se procesó toda la información obtenida en los dos 
objetivos anteriores y mediante ese insumo, más revisión documental y juicio experto se 
implementará una estructura hecha a la medida para la organización.  
Esta estructura incluye todos los aspectos descritos en el alcance como lo es la estrategia 
en alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos y comunicaciones de la nueva oficina de 
administración de proyectos.  
La información en esta sección fue procesada y analizada mediante textos descriptivos, 
gráficos, tablas y figuras que ilustran los procesos y estrategia a seguir para la creación de 
una oficina de administración de proyectos dentro de la organización. 
La Figura 3.1 muestra la línea metodológica en la cual se han obtenido los entregables 
del proyecto de graduación. Los cuadros blancos representan cada uno de los métodos de 
procesamiento y análisis de la información mientras que los grises los productos 
entregables en los tres objetivos planteados para este estudio. 
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Figura 3.1 Metodología de procesamiento de la información para la construcción de los 
entregables 
























































Capítulo 4 Diagnóstico de la empresa Go-Labs 
Este capítulo describe el proceso de diagnóstico desarrollado en la empresa Go-Labs con 
el fin de identificar la madurez de la misma en cuanto a la forma que administra sus 
proyectos, este insumo será de suma importancia para así poder definir una Oficina de 
administración de proyectos que brinde valor a la organización. 
Se han aplicado dos herramientas, un grupo focal (guía disponible en el Apéndice 2) y 
un cuestionario (Apéndice 1); ambos instrumentos permiten obtener la información 
necesaria para el desarrollo del diagnóstico. 
4.1 Aplicación del grupo focal 
Se desarrolló un grupo focal con miembros de la organización. Los miembros elegidos 
para participar fueron dos administradores de proyectos, el desarrollador de software con 
más experiencia laboral (por su más amplia trayectoria trabajando en proyectos), el 
desarrollador de software más antiguo de la organización (por contar con una visión más 
precisa de la evolución de la organización desde su creación), el Gerente General y el 
Gerente de Producción, estos últimos dos por su alto impacto en la toma de decisiones 
dentro de la compañía. 
4.1.1 Resultados obtenidos del grupo focal 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del grupo focal son presentados en 
función de cada una de las ocho preguntas que conforman la guía presentada en el 
Apéndice 2. La ejecución del grupo focal se realizó siguiendo un modelo de foro donde los 
participantes no presentaron discrepancias importantes sino más bien buscaron desarrollar 
un conceso constructivo acerca de su visión acerca de la organización. 
El tema a tratar  del grupo focal fue los objetivos estratégicos de la organización. Ante la 
consulta de cuáles son los objetivos que la compañía posee, todos los participantes a 
excepción de los Gerentes presentes reconocieron no conocerlos a mayor detalle, aunque si 
fueron consecuentes en asegurar que los objetivos deberían ser aquellos que faciliten la 
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obtención de la misión y visión de la compañía las cuales son de conocimiento de todos los 
colaboradores. 
Ante el desconocimiento de los objetivos estratégicos de la organización, el moderador 
hace una lectura de los mismos y consulta a  los participantes si consideran que los 
proyectos actuales se encuentran alineados a esa estrategia, la respuesta es afirmativa por 
unanimidad. 
La alta capacidad de los colaboradores en el área técnica y la utilización de herramientas 
de software para la administración de proyectos son las principales fortalezas (identificadas 
como virtudes en el conversatorio) de la organización, sin embargo, las malas estimaciones 
y definiciones de alcance fueron numeradas como las principales debilidades (identificadas 
como errores en el conversatorio). 
La compañía no cuenta con un repositorio de lecciones aprendidas, las experiencias y 
aprendizajes se transmiten informalmente gracias a la comunicación entre los colaboradores 
mediante reuniones que se realizan semanalmente entre todo el departamento de 
producción. 
El 50% de los participantes afirmaron no tener una idea clara de lo que es una Oficina de 
administración de proyectos, sin embargo, coinciden en que esta es un órgano que permite 
estandarizar y optimizar la forma en la que se ejecutan los proyectos. 
Una vez expuesto el concepto de una Oficina de administración de proyectos en el grupo 
focal, los miembros han opinado divididamente en cuanto la necesidad real de la 
implementación de una en Go-Labs, por ejemplo, el 25% de los participantes consideran 
que no sería indispensable por el tamaño y cantidad de los proyectos en la organización. 
El 75% restante opina que sí sería beneficioso la creación de la PMO en la organización 
con el fin de mejorar la administración de los proyectos, dejando claro en su opinión que 
esta debería arrancar como una oficina de un tamaño y cantidad de procesos acorde a la 
capacidad productiva de la compañía. 
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El 100% de los participantes en el grupo focal se consideran a favor de la 
implementación de una Oficina de administración de proyectos en la empresa Go-Labs 
siempre y cuando esta tenga un tamaño compatible al de la empresa e inicie operaciones 
como una oficina de apoyo. 
Precisamente el tamaño inicial de la Oficina de administración de proyectos expuesto en 
el párrafo anterior, consistió por unanimidad como la principal recomendación que el grupo 
focal sugirió para la creación de la oficina dentro de la organización. 
4.1.2 Análisis del resultado de la aplicación del grupo focal 
La aplicación del grupo focal ha permitido obtener información importante con respecto 
a las expectativas, conocimiento e inquietudes por parte de los colaboradores de la 
organización ante la eventual creación de una Oficina de administración de proyectos.  
Como resultado, queda en evidencia que el estado de la gestión de la organización en la 
administración de proyectos parece ser baja por la juventud de la empresa, sin embargo, 
resulta muy positivo en vísperas de una propuesta de PMO la actitud y apertura de los 
participantes admitiendo las limitaciones que la compañía tiene, el reconocimiento de la 
necesidad de que una entidad que gestione y refuerce esas limitaciones y su total 
disposición en colaborar para llevar a cabo una Oficina de administración de proyectos en 
Go-Labs. 
Siendo consecuente con el apartado anterior donde se describen los resultados obtenidos, 
se mostrará un análisis en función a las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas 
discutidas en el grupo focal: 
1. Los participantes no conocen de una manera contundente los objetivos 
estratégicos de la organización, este aspecto puede afectar directamente la 
obtención de la misión de la organización pues este desconocimiento aumenta las 
probabilidades de no contar con un alineamiento de los proyectos con la 
estrategia diseñada para alcanzar los objetivos mismos. 
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2. Resulta positivo el hallazgo de que a pesar de que existe un desconocimiento de 
los objetivos estratégicos, los participantes sí tienen claras la visión y la misión 
de la organización, según los resultados y testimonios obtenidos, este 
conocimiento y la excelente comunicación que existe en la compañía han 
permitido que no exista un desalineamiento de los proyectos en función de lo que 
la empresa desea lograr en los próximos cinco años. 
3. La compañía cuenta con herramientas para la administración de proyectos, sin 
embargo tiene dificultades en la definición del alcance de los proyectos y la 
estimación del tiempo para cada una de sus tareas.  
4. La compañía sí está tomando medidas para administrar correctamente sus 
proyectos, sin embargo, se necesita capacitación en cuanto a tiempo y costo pues 
el uso de herramientas no es suficiente ya que el tema de los atrasos y malas 
estimaciones es reincidente. 
5. La compañía al no contar con un repositorio de lecciones aprendidas se expone a 
reincidir en los mismos errores en los proyectos o el no aprovechamiento de la 
experiencia adquirida en cada uno de ellos, no obstante, la excelente 
comunicación y relaciones personales entre los colaboradores de la compañía 
han permitido transmitir algunas de las lecciones de manera informal. 
6. La transmisión informal de lecciones aprendidas ha permitido mejorar en alguna 
medida la ejecución de los proyectos, sin embargo, es imposible garantizar que el 
100% de las mismas son difundidas e inclusive no se puede certificar que cada 
una de ellas tenga una cobertura importante en cuanto a su difusión dentro de los 
diferentes miembros del equipo. Sin lugar a dudas no contar con el repositorio es 
una gran limitación para la organización. 
7. El hecho de que solo el 50% de los participantes conocieran el significado del 
concepto de una Oficina de administración de proyectos denota una debilidad en 
cuanto a la cultura que se cuenta en la organización en temas de gestión de 
proyectos, sin embargo, resulta importante considerar que a pesar de este aspecto 
una mayoría sí se muestra  a favor de que la implementación  de una PMO en la 
organización traería beneficios en la ejecución de sus proyectos. 
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8. Aunque un 25% de los participantes en el grupo focal no consideran como 
indispensable la creación de la Oficina de administración de proyectos, por 
unanimidad sí están de acuerdo en la creación de una en la empresa Go-Labs. 
9. La reincidente opinión de desarrollarla con la condición de que esta sea de un 
tamaño “acorde” al de la organización, puede interpretarse como incertidumbre o 
resistencia al cambio que significaría para ellos agregar demasiados cambios y 
procedimientos nuevos en los proyectos. 
A manera de conclusión, el resultado obtenido en el grupo focal es satisfactorio, pues se 
percibió una gran apertura por parte de los participantes en cuanto a la identificación de 
limitaciones de la organización en administración de proyectos y principalmente, su 
disposición para colaborar en la creación de una oficina o entidad que genere valor en 
gestión de proyectos a la organización. 
La siguiente sección de este diagnóstico contendrá los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación del cuestionario. Con la aplicación de ese instrumento se podrán obtener 
mayores detalles en cuanto a la forma en la que la organización administra sus proyectos. 
4.2 Aplicación del cuestionario de estado de la gestión de proyectos 
Se desarrolló un cuestionario de 46 preguntas con el fin de obtener información 
contundente en cuanto a la administración de los proyectos en la organización. El mismo 
está basado en el modelo de madurez diseñado por Gary Heerkens (Heerkens, 2000), es 
importante aclarar que el mismo cuenta con adaptaciones desarrolladas por el autor de este 
estudio.  
El modelo de madurez de Heerkens fue elegido principalmente por contar con un 
enfoque directo y conciso que se adapta fuertemente a ser aplicado en pequeñas y medianas 
organizaciones. 
El cuestionario recopila información de la gestión de proyectos de la organización en 
cinco diferentes áreas las cuales son: metodología de proyectos, definición de roles y 
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ejecución, desarrollo de habilidades, métricas de ejecución y cultura organizacional. La 
Figura 4.1 muestra las áreas en las que cuestionario ha sido enfocado. 
 
Figura 4.1 Áreas de evaluación del cuestionario aplicado. 
Fuente: Elaboración propia. 
El instrumento fue aplicado al igual que el grupo focal a dos administradores de 
proyectos, el desarrollador de software con más experiencia laboral y el desarrollador de 
software más antiguo de la organización. Han sido descartados los gerentes en la aplicación 
del instrumento por no trabajar directamente en el día a día de los proyectos, requisito 
importante por la información que se pretende recopilar. Los resultados obtenidos se 
describen a continuación. 
4.2.1 Metodología de proyectos 
Esta sección contiene preguntas que permiten recolectar información importante 
respecto a la metodología no estandarizada ni oficial que la compañía utiliza para 







respuestas) que permiten identificar la presencia o no de algunos pilares en la metodología 
de proyectos. 
 
Figura 4.2 Presencia de elementos importantes en la metodología de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia. 
La Figura 4.3 hace un resumen de las principales preguntas (y respuestas) que permiten 
determinar la periodicidad de algunos de elementos importantes en la metodología no 

















Figura 4.3 Periodicidad de elementos importantes en la metodología de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De igual manera, la Figura 4.4 hace un resumen de las principales preguntas (y 
respuestas) que permiten calificar cualitativamente la calidad de algunos de elementos 








Pregunta	3	- Utilización	de	la	metodología Pregunta	6	- Gestión	de	la	información	documental Pregunta	10	-Frecuencia	de	actualización	del	plan
Periodicidad	de	elementos	importantes	en	la	metodología	de	proyectos.
Siempre Algunas	veces NuncaTodos	los	días Cada	8	días Cada	15	díasCada	mes Una	vez	por	proyecto NS/NR
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Figura 4.4 Calificación de elementos importantes en la metodología de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia. 
Esta sección indaga si los colaboradores seleccionados consideran que la compañía 
cuenta con una metodología estandarizada de administración de proyectos. Al 
cuestionamiento, el 50% de los encuestados considera que sí contra el otro 50% que afirma 
que no se cuenta con una en la organización. 
Con este resultado  se aprecia que existe un desconocimiento importante en cuanto a 
metodologías de administración de proyectos en al menos la mitad de la compañía, aspecto 
que se vuelve más evidente cuando la totalidad de los encuestados que respondieron que SI 
existía una metodología, afirman nunca haber recibido capacitación alguna sobre ella, es 
decir, la han aprendido empíricamente o trabajando en otras compañías. 
Otros aspectos que debilitan aún más la metodología mencionada, es que el 100% de los 
que afirmaron que SI la reconocían dentro de la empresa, aseguran que solo la utilizan 
algunas veces. Este aspecto marca claramente de que no existe estandarización en los 
proyectos, o procesos de seguimiento y control sobre el uso de la metodología. 
 La metodología que expresan como existente es calificada como buena en un 50% y 












Pregunta	4	- Calificación	de	la	metodología	actual Pregunta	5	- Factores	de	mayor	importancia	en	proyectos
Calificación	de	elementos	importantes	en	la	metodología	de	proyectos.
Excelente Buena Regular Mala Resultados Procesos Metodologías
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entrevistados. Esto permite observar que la misma no está del todo aceptada por parte de 
los colaboradores y no hay seguridad de que sea la mejor forma de administrar los 
proyectos. 
El 100% de los consultados afirman que la compañía da mayor importancia en los 
proyectos a los resultados, incluso por encima de los procesos y metodologías (ambos con 
resultado de 0%). Puede inferirse entonces que esta baja priorización de uso de la  
metodología es una de las eventuales causas de la falta de estandarización en la 
administración de los proyectos. 
La documentación de los proyectos no es una práctica que se siga siempre. El 100% de 
los entrevistados afirmaron que solo “algunas veces” se gestiona este aspecto, considerado 
como relevante; pues la documentación es la principal herramienta para definir aspectos 
como alcance, tiempo, costo, calidad y sirve para dar trazabilidad a la ejecución.  
En contraste con la práctica de no gestionar siempre la documentación, la organización 
si cuenta con herramientas de software para gestionar el seguimiento y control de los 
proyectos. La totalidad de los entrevistados aseguraron que la utilizan y han indicado que 
con ella gestionan principalmente el área de conocimiento tiempo (100% lo indicaron así), 
seguido por alcance y costo (75%) y comunicación (25%). La Figura 4.5 muestra las 
opiniones obtenidas respecto al uso que se le da a la herramienta de software. 
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Figura 4.5 Utilización del sistema de software para la administración de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del cuestionario de diagnóstico (Apéndice 1). 
 
 La principal preocupación en la evaluación de la forma en la que se utiliza el software 
para administrar los proyectos, es que tal y como lo indica la Figura 4.5 no está cubriendo 
las áreas de conocimiento tales como calidad y riesgos. 
El 100% de los entrevistados afirman que cada proyecto cuenta con un plan de gestión; 
de ellos la mitad afirma que ese plan es actualizado solamente una vez en todo el proyecto; 
un 25% afirma que nunca es actualizado y el 25% restante desconoce si la actualización se 
realiza. La figura 4.6 refleja este comportamiento. 








Figura 4.6 Actualización del plan de proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del cuestionario de diagnóstico (Apéndice 1). 
De la evaluación de la metodología de proyecto, resulta importante resaltar que el 100% 
de los entrevistados aseguran que cada proyecto cuenta con una persona o equipo que se 
encarga de definir el alcance de los proyectos, tomando como base los requerimientos 
suministrados por el cliente. 
Finalmente, el 100% de los entrevistados aseguraron que en la organización no se 
encuentra con un registro y control de los cambios ocurridos en los proyectos, aspecto 
preocupante, pues la no gestión del cambio es el detonante principal de modificaciones en 
el alcance que a su vez desencadena retrasos y aumentos en los costos. 
4.2.2 Definición de roles y ejecución 
Esta sección contiene preguntas que permiten recolectar información importante 
respecto a la definición de roles y ejecución dentro de la compañía. La Figura 4.7 hace un 
resumen de las principales preguntas (y respuestas) que permiten identificar la presencia o 
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Figura 4.7 Presencia de elementos importantes en la definición de roles y ejecución. 
Fuente: Elaboración propia. 
La Figura 4.8 hace un resumen de las principales preguntas (y respuestas) que permiten 
determinar la periodicidad de algunos de elementos importantes en la definición de roles y 
ejecución. 
 
Figura 4.8 Periodicidad de elementos importantes en la definición de roles y ejecución. 
























Pregunta	1	- Selección	de	miembros	del	equipoPregunta	2	- Documento	de	definición	de	roles Pregunta	3	-Conocimiento	de	los	roles	y	responsabilidades
Pregunta	10	- Desarrollo	de	minutas	de	reunión
Periodicidad	de	elementos	importantes	en	la	definición	de	roles	y	ejecución.
Al	azar Por	disponibilidad El	más	adecuado AntiguedadOtro Siempre Algunas	veces Nunca
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La definición y entendimiento correcto de los roles y responsabilidades por parte de cada 
miembro del equipo de proyecto es esencial para la correcta ejecución de los mismos, pues 
así cada persona involucrada tendrá clara su participación y podrá concentrarse en hacer sus 
actividades de la mejor manera.  
Inicialmente se consultó a los entrevistados si conocían el criterio principal que es 
tomado en cuenta por parte de la empresa para asignar un recurso a un proyecto en 
particular. La mitad de ellos indicó que la disponibilidad era el aspecto principal, una cuarta 
parte afirmó que se seleccionaba para cada proyecto la persona adecuada tomando como 
criterio el conocimiento de una tecnología, ninguno de los entrevistados consideró el azar o 
la antigüedad como un factor importante en la selección. 
La Figura 4.9 muestra el resultado de esta consulta. Es importante aclarar  que la cuarta 
parte restante aseguró que existían otros criterios aún más importantes que los cuatro 
ofrecidos por el cuestionario, tales como el tiempo que estuviera el colaborador en “banca” 
(sin proyecto asignado) o su capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías. 
 
Figura 4.9 Criterios de selección de personal en un proyecto. 








Al	Azar Por	disponibilidad El	más	adecuado	al	proyecto Antiguedad Otros
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Como se puede apreciar en el gráfico, existen dos criterios bien identificados en el 
proceso de selección del personal para los proyectos, la disponibilidad y la capacidad de la 
persona para asumir el proyecto. En este aspecto influye positivamente el hecho de contar 
con colaboradores altamente capacitados en las tecnologías en las que la empresa opera, lo 
que  hace que prácticamente cualquier colaborador se pueda asignar a la mayoría de los 
proyectos. 
El 75% de los entrevistados afirma que en ocasiones se cuenta con una matriz o 
documento que defina los roles y responsabilidades de cada miembro del proyecto, un 25% 
afirmó que siempre existe este documento. Esta información permite percibir que la 
organización si utiliza la matriz de responsabilidades como un instrumento para asignar 
roles en el equipo de proyecto, sin embargo, resulta importante que como punto de mejora 
se busquen los mecanismos para ser consistentes y aplicarla en todos los proyectos. 
La mitad de los entrevistados consideran que los miembros del equipo de proyecto 
conocen siempre sus responsabilidades dentro del mismo, el 50% restante asegura que solo 
algunas veces existe ese conocimiento. 
El 75% de los entrevistados indica conocer que la compañía promueve estrategias para 
manejar las relaciones interpersonales entre los equipos de proyectos. Como consecuencia 
positiva de esas estrategias es que la totalidad de los entrevistados asegura que no es común 
que existan conflictos interpersonales dentro de los equipos. 
La comunicación es un factor fundamental en la conquista de ese ambiente libre de 
conflictos, el 75% de los entrevistados afirma conocer que la compañía cuenta con un plan 
o proceso formal para la gestión de la comunicación, esto  dentro de cada proyecto y hasta 
en la alta gerencia. 
Un aspecto a mejorar es la consolidación de los documentos de los proyectos en 
repositorios. El 75% de los entrevistados asegura que la organización no cuenta con uno, 
esta situación atenta contra la administración de la información y puede traer consecuencias 
como el no aprovechamiento de los datos que se generan o inclusive el desalineamiento del 
equipo con respecto a los objetivos de los proyectos. 
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Finalmente, un aspecto preponderante es la generación de minutas en los proyectos. La 
Figura 4.10 muestra el comportamiento sobre el uso de esta importante herramienta de 
comunicación y documentación para los proyectos. 
 
Figura 4.10 Generación de minutas en los proyectos 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del cuestionario de diagnóstico (Apéndice 1). 
 
Resulta preocupante la no implementación recurrente de las minutas en los proyectos. 
Este aspecto requiere de aplicación y estandarización inmediata pues son estos documentos 
los que permiten mantener registro del avance del proyecto, la satisfacción del cliente y las 
responsabilidades de cada miembro del equipo. 
La no utilización de minutas podría ocasionar problemas de comunicación e 
incertidumbre por parte del equipo de proyecto en cuanto a lo que están realizando y los 










4.2.3 Desarrollo de habilidades 
Esta sección contiene preguntas que permiten recolectar información referente al 
desarrollo de habilidades en temas de proyectos dentro de la compañía. La Figura 4.11 hace 
un resumen de las principales preguntas (y respuestas) que permiten identificar la presencia 
o no de algunos pilares en ese desarrollo de habilidades. 
 
Figura 4.11 Presencia de elementos importantes en el desarrollo de habilidades. 
Fuente: Elaboración propia. 
El tema del desarrollo de habilidades es fundamental para poder formar, actualizar y 
profesionalizar la manera en la que se administran y ejecutan los proyectos dentro de 
cualquier organización proyectizada como lo es Go-Labs. 
Según la pregunta 3.1 del cuestionario, la totalidad de los entrevistados en el 
cuestionario, consideran que el rol de la persona que administra los proyectos en algunas 
veces es determinante en el éxito de los mismos. Este aspecto es importante pues refleja 
que para la organización la figura del administrador de proyectos tiene un papel 
protagónico o al menos importante; y el conocimiento de esta persona es preponderante 
















Así mismo todos  los participantes del cuestionario reconocen que los administradores 
de proyectos en la organización centran su gestión en la triple restricción alcance, tiempo y 
costo, sin embargo, solo la mitad considera que también gestiona la calidad del proyecto. 
La Figura 4.12 ilustra este comportamiento. 
 
Figura 4.12 Áreas de gestión del administrador de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del cuestionario de diagnóstico (Apéndice 1). 
La Figura 4.12 deja descubierto un punto de preocupación, pues se denota la 
consideración de que la calidad no es un eje que sea siempre tomado en cuenta durante la 
gestión de los proyectos. Aunado a esto, apunta que se debe mejorar la administración del 
riesgo pues el 75% de los entrevistados considera que la organización no cuenta con 
procedimientos ni herramientas de software para gestionar la calidad. 
A pesar de esto, tres cuartas partes de las personas consideran que el personal de 
proyectos si está capacitado para tomar decisiones de alcance, calidad y riesgos en los 
mismos. Gracias a la Figura 4.12 se puede interpretar entonces, que a pesar de tener 
carencias en la gestión de la calidad y riesgos la compañía cuenta con colaboradores con la 
capacidad de mejorar estos aspectos.  









El aspecto más preocupante es que, según la Figura 4.11, el 100% de los entrevistados 
asegura que la organización no brinda capacitación en administración o desarrollo de 
proyectos, lo que deja al descubierto que el conocimiento de las personas en estas áreas es 
generado de manera empírica o basado en experiencias en otras organizaciones, siendo 
entonces un riesgo importante en la  ejecución exitosa de los proyectos. 
El 100% de los colaboradores que participaron en el cuestionario reconocen la existencia 
de una herramienta de software utilizada para la gestión y aseguran estar capacitados para 
emplearla en los proyectos así como todos afirman estar satisfechos con su uso. 
4.2.4 Métricas de ejecución 
Esta sección contiene preguntas que permiten recolectar información respecto a las 
métricas de ejecución dentro de la compañía. La Figura 4.13 hace un resumen de las 
principales preguntas (y respuestas) que permiten identificar la presencia o no de algunos 
pilares en estas métricas de ejecución. 
 
Figura 4.13 Presencia de elementos en importantes en métricas de ejecución. 
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La Figura 4.14 hace un resumen de las principales preguntas (y respuestas) que permiten 
determinar la periodicidad de algunos de elementos importantes en la definición de 
métricas de ejecución. 
 
Figura 4.14 Periodicidad de elementos importantes en la definición de métricas de ejecución. 
Fuente: Elaboración propia. 
Las métricas de ejecución permiten verificar si la misma se está desarrollando según el 
criterio estimado y esperado. Un instrumento básico para comprobar el éxito del proyecto 
es la definición de un documento inicial que defina sus actividades. El 100% de los 
entrevistados aseguran que la organización siempre cuenta con este documento en cada 
proyecto, aspecto muy favorable. 
Tres cuartas partes de los consultados indican que la compañía no repite reiteradamente 
errores del pasado; sin embargo el 25% restante afirma que si hay reincidencia en errores 
como lo son las estimaciones de tiempo para los proyectos, esta afirmación coincide con la 
información suministrada por el Gerente de Producción en la sección de justificación de 
este documento. 
Al trabajo grupal se le da énfasis en  los proyectos sobre el trabajo individual, el 100% 
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 76 
colaboradores tienen fundamentado el trabajo en equipo como un medio para obtener los 
resultados deseados y alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. 
En cuanto al uso de herramientas de software para medir el cronograma, la totalidad de 
los colaboradores reconocen que el cronograma es gestionado muy bien por medio de 
software; sin embargo, un 75% considera que las herramientas utilizadas gestionan calidad 
de los proyectos solo algunas veces y el 25% restante afirma que nunca lo hacen, este 
aspecto se convierte en una debilidad pues es un factor crítico para cumplir con las 
expectativas de los clientes. 
Existe desconocimiento de algunas métricas como el Índice de Desempeño del Costo 
(CPI por sus siglas en inglés) y el Índice del desempeño del Calendario (SPI por sus siglas 
en inglés), un 75% y un 50% respectivamente han afirmado desconocer estos indicadores.  
Conocer estos índices y trabajarlos constantemente en los proyectos permite dar 
trazabilidad al estado de cada uno según lo estimado, la ausencia de estos refleja que no 
existe un control de avance y costo constante durante la ejecución. Este aspecto queda aún 
más en evidencia cuando la totalidad de los entrevistados aseguran que la compañía no 
realiza auditorías a los proyectos, pudiendo interpretarse que la falta de seguimiento y 
control de los proyectos surge como una de las principales  causas de los atrasos y costos 
más altos de lo estimado. 
Finalmente, el 75% de los colaboradores afirma que la organización si cuenta con un 
criterio definido para establecer si el proyecto fue exitoso o no. Según la información 
obtenida en la sección Metodología de Proyectos de este diagnóstico, ese criterio son los 
resultados finales desde la perspectiva del cliente. 
Sin embargo, por lo analizado en cuanto a la  gestión el alcance, el tiempo y el costo, el 
resultado favorable para la organización en este momento es satisfacer al cliente, dejando 
bajo segunda prioridad si se cumplen los tiempos y costos estimados, esto se refleja en la 
Tabla 1.1 en la sección de justificación de este estudio donde se muestran proyectos 
finalizados con el consentimiento del cliente pero con costos excedidos entre un 9% y un 
21%. 
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4.2.5 Cultura organizacional 
Esta sección contiene preguntas que permiten recolectar información respecto a la 
cultura organizacional presente en la compañía. La Figura 4.15 hace un resumen de las 
principales preguntas (y respuestas) que permiten identificar la presencia o no de algunos 
pilares en esta cultura. 
 
Figura 4.15 Presencia de elementos importantes en la cultura organizacional. 
Fuente: Elaboración propia. 
La cultura organizacional en cuanto a la administración de proyectos es un indicador que 
permite determinar el grado de conciencia y apertura de la organización en cuanto a la 
profesionalización y aplicación de buenas prácticas en la gestión de los proyectos. Una 
buena cultura en este tema es parte de la solución a los problemas de ejecución.. 
La Figura 4.16 hace un resumen de las principales consultas, que permiten comprobar la 
opinión y conocimiento por parte de los colaboradores acerca de algunos de los elementos 
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Figura 4.16 Conocimiento de los colaboradores en elementos importantes en la cultura 
organizacional. 
Fuente: Elaboración propia. 
El cuestionario aplicado en Go-Labs permite observar que la compañía cuenta con una 
cultura de apertura y tendencia a reconocer la figura del administrador de proyectos y  su 
gestión como factores clave para alcanzar el éxito. 
La totalidad de los entrevistados reconocen que todos los proyectos en la organización 
cuentan con una persona a cargo de su ejecución, la figura de esta persona se le conoce 
como Administrador de Proyectos.  
El 75% consideran que este rol es asignado a un colaborador en específico durante la 
planeación del proyecto, el 25% restante considera que se hace en la fase inicial del 
proyecto, lo que según información brindada por el Gerente de Producción es el momento 
donde se hace la asignación,  sin embargo existe un desconocimiento por parte de la 
mayoría respecto a este tema. 
La imagen del administrador de proyectos en la organización cuenta con una 
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administración de los proyectos es algo importante y funcional y además afirman que ellos 
participan activamente en la planificación de los proyectos. 
De igual manera el nivel de compromiso familiarización de los colaboradores para con 
los proyectos es una fortaleza para la organización, todos los consultados aseguran que todo 
el personal asignado a los proyectos está altamente comprometido con el éxito del mismo, 
tanto así que igualmente para el 100% de ellos, el tiempo invertido por los equipos de 
trabajo en reuniones, minutas, documentación y otras actividades de gestión son 
considerados una inversión en búsqueda de la calidad. 
El alineamiento de los proyectos con los objetivos estratégicos de la organización es un 
aspecto fundamental para alcanzarlos. Ante el desconocimiento de los mismos, en el grupo 
focal se realizó un repaso de ellos y una vez conocidos, el 100% de los consultados 
aseguran que en la organización existe este alineamiento.  En  opinión de los entrevistados 
esto se debe a los siguientes aspectos: 
• Los proyectos están enfocados a los servicios que son la base comercial de la 
organización. 
• Se encuentran bien ejecutados y escalonados a ir consiguiendo poco a poco cada 
una de las metas propuestas. 
• Se utilizan las últimas tendencias en tecnología, este aspecto favorece a la 
consolidación de una empresa moderna, competitiva y atractiva. 
• Los proyectos concluidos permiten a la compañía darse a conocer en el mercado 
por sus servicios calidad, esto favorece su misión de ser un referente de 
tecnología en la Zona Norte de Costa Rica. 
En términos generales, Go-Labs cuenta con una cultura organizacional, aspecto que es 
un punto fuerte de apertura para implementar una Oficina de administración de proyectos u 
otra figura que permita subsanar las debilidades expuestas en este diagnóstico. 
4.3 Conclusiones y análisis de resultados del diagnóstico 
La aplicación del diagnóstico en la organización brinda información sumamente 
importante con el objetivo de definir las fortalezas y las debilidades de la compañía que 
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permitan encontrar la forma en que una Oficina de administración de proyectos pueda 
agregar valor a la empresa. 
El diagnóstico permite concluir que existen algunos aspectos positivos y otros que no lo 
son tanto para la organización. Go-Labs ha tomado su condición empresa joven como una 
oportunidad para ir modelando su estrategia de administración de proyectos y eso le ha 
permitido evolucionar y contar con algunos aspectos interesantes como lo son su cultura 
organizacional y utilización de herramientas de software avanzadas para la gestión de los 
proyectos. 
Según los resultados del diagnóstico se concluye que es necesario para la organización 
estandarizar una metodología de administración de proyectos pues a pesar de los intentos, 
la compañía no ha logrado consolidar una para todos los proyectos. 
Cuando una organización solamente enfoca sus esfuerzos en los resultados se tiende a 
desatender aspectos metodológicos que ocasiona que no exista una forma clara de ejecutar 
las cosas, en este punto si no existe un “guión”, el resultado obtenido podría tomar muchas 
formas dependiendo de la persona que esté a cargo. Un efecto directo de este enfoque por 
resultados es el expuesto en la sección de justificación de este proyecto de graduación, Go-
Labs termina sus proyectos, obtiene el resultado deseado, pero con costos más altos que los 
estimados. 
El principal aspecto a mejorar es la gestión de la calidad y los riesgos pues aunque se 
lleven controles en alcance, tiempo y costo; los retrocesos por cuestiones de calidad y la 
materialización de los riesgos provocan atrasos importantes que dan al traste con las 
estimaciones realizadas al inicio de los proyectos. 
En términos generales, Go-Labs cuenta con un escenario para implementar una Oficina 
de administración de proyectos por la apertura y conciencia acerca de este tema por parte 
de sus colaboradores y, porque ya cuenta con procesos de gestión de proyectos que aunque 
necesitan estandarización al menos ya forman parte de la cultura y su metodología de 
trabajo. 
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El Cuadro 4.1 muestra un resumen de las fortalezas y debilidades encontradas en la 
organización, todos los aspectos que en él se describen serán un insumo importante para la 
identificación de la Oficina de administración de proyectos que Go-Labs necesita. 
 
Cuadro 4.1 Fortalezas y debilidades encontradas en el diagnóstico de la empresa. 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES ENCONTRADAS EN EL DIAGNÓSTICO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Los proyectos se encuentran alineados a los 
objetivos estratégicos de la organización. 
•  La compañía cuenta con una herramienta de 
software para la administración de proyectos 
la cual es de dominio total por parte de los 
colaboradores. 
• La herramienta de software es funcional 
para medir el alcance, tiempo, costo y 
comunicación de los proyectos. 
• Los colaboradores muestran apertura a 
colaborar en la creación de una oficina de 
administración de proyectos y reconocen los 
beneficios que esta puede aportar a la 
organización. 
• Todo proyecto cuenta con un documento 
inicial que describe el alcance, los 
participantes y las actividades a realizar. 
• En la mayoría de los proyectos los 
colaboradores cuentan con un matriz de 
responsabilidades que les permite conocer 
eficientemente su rol en el proyecto. 
• Mayoritariamente, los miembros del equipo 
de proyecto conocen sus roles y 
responsabilidades en el proyecto. 
• La organización promueve la buena 
comunicación y las sanas relaciones 
interpersonales. 
• La organización reconoce la figura del 
• Originalmente los colaboradores no 
conocían los objetivos estratégicos de la 
organización. 
• La compañía no cuenta con un repositorio 
de lecciones aprendidas. 
• La herramienta de software no está siendo 
utilizada para gestionar la calidad ni los 
riesgos en los proyectos. 
• Los colaboradores no tienen claro el 
concepto de una Oficina de administración 
de proyectos. 
• Existe cierta incertidumbre acerca del 
tamaño que una Oficina de administración 
de proyectos debería tener en la 
organización. 
• No existe una metodología estándar para la 
ejecución de los proyectos. 
• Los colaboradores no reciben capacitación 
en administración de proyectos ni en 
ninguna metodología. 
• La organización da prioridad a los 
resultados de los proyectos antes que a la 
metodología, esto ocasiona que muchas 
veces estos terminen con un costo mayor. 
• No se documentan los proyectos 
constantemente, solo en algunas ocasiones.  
• El documento inicial no se actualiza 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES ENCONTRADAS EN EL DIAGNÓSTICO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
administrador de proyectos como un factor 
clave para lograr el éxito de los proyectos. 
• Los administradores de proyectos gestionan 
eficientemente el alcance, tiempo y costo de 
cada proyecto. 
• A pesar de no contar con un repositorio de 
lecciones aprendidas, rara vez existe 
reincidencia de errores del pasado en la 
ejecución de los proyectos. 
• Existe una buena cultura respecto a la 
administración de proyectos en la 
organización. 
• Todos los proyectos cuentan con la figura de 
un administrador de proyectos. 
• Existe un alto nivel de compromiso por 
parte de los equipos de proyectos para 
alcanzar el éxito en los mismos. 
apropiadamente, inclusive en ocasiones no 
se actualiza nunca. 
• La matriz de responsabilidades para los 
miembros de los equipos de proyectos no se 
aplica siempre, aunque si en la mayoría de 
los casos, se debe estandarizar su 
utilización. 
• No existe un repositorio para los 
documentos para los proyectos. 
• La generación de minutas para documentar 
decisiones, cambios y actividades en los 
proyectos no es una práctica que se haga en 
todos los proyectos. 
• Existe debilidad en la gestión de la calidad y 
los riesgos por parte de los administradores 
de proyectos. 
• Existe desconocimiento importante de 
algunas métricas como el Índice de 
Desempeño del Costo (CPI por sus siglas en 
inglés) y el Índice del desempeño del 
Calendario (SPI por sus siglas en inglés). 
• No se realizan auditorías en los proyectos. 
Fuente: Elaboración propia con la información obtenida en el diagnóstico de la organización mediante la 
aplicación de todas las fuentes de información utilizadas en el primer objetivo de este estudio. 
Una vez concluido el diagnóstico se procedió a realizar un estudio de lecciones 
aprendidas por parte de otras organizaciones similares a Go-Labs, estas experiencias 
aunadas al resultado de este diagnóstico servirán de insumo para definir el tipo de Oficina 
de administración de proyectos que necesita la organización y sus responsabilidades.
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Capítulo 5 Tipo y estructura ideal para la PMO de Go-Labs 
En este capítulo se analiza en el apartado 5.1 casos, experiencias y lecciones aprendidas 
en la implementación de Oficinas de Administración de Proyectos o figuras afines en 
organizaciones similares a Go-Labs.  
Posteriormente, en el apartado 5.2 los datos obtenidos se utilizan como insumo en 
conjunto con el diagnóstico interno  de la organización desarrollado en el capítulo anterior 
para así proponer un tipo, estructura, roles y responsabilidades para la Oficina de 
administración de proyectos en Go-Labs. 
5.1 Casos y lecciones aprendidas de organizaciones similares a Go-Labs 
Para la elaboración de esta sección se han tomado como referencia tres empresas de la 
Zona Norte de Costa Rica. La selección de las mismas obedece a tres factores 
determinantes que establecen un escenario similar a Go-Labs. 
a. El primer factor es la ubicación geográfica, las empresas seleccionadas se 
encuentran ubicadas en la Zona Norte de Costa Rica, en la misma ciudad desde 
donde Go-Labs realiza sus operaciones. Esta coincidencia incide no solamente en 
un tema de cercanía, significa aún más pues debido a lo cercano de las empresas 
estas contratan colaboradores egresados de las mismas universidades de la zona y 
esto hace que el factor cultural de las personas sea muy similar, la cultura según 
Heerkens (Heerkens, 2000)  es un factor clave para la administración de los 
proyectos. 
b. El segundo factor es la orientación a mercado en el que las empresas de 
desarrollan, las Tecnologías de Información (donde se desenvuelve Go-Labs) son 
un mercado muy extenso que incluye infraestructura, telecomunicaciones, 
soporte técnico, consultoría, desarrollo de software entre muchas otras. En el 
caso de Go-Labs y las empresas seleccionadas para esta evaluación el desarrollo 
de software es el eje principal, esto hace que los proyectos tengan altas 
similitudes conceptuales en cuanto a actividades, planeación, ejecución, 
metodologías y muchas más. 
 84 
c. El tercer factor es la relación de las empresas seleccionadas con Go-Labs, estas 
trabajan como aliadas, por lo que es normal que compartan proyectos entre si 
cuando sus recursos humanos son insuficientes para abastecer las necesidades de 
un cliente en momentos determinados. Este aspecto es importante pues 
demuestra que las empresas seleccionadas en alguna medida comparten 
metodologías y estrategias de gestión importantes. 
A continuación se detalla el caso de cada empresa seleccionada, por petición de las 
mismas no se revelarán sus nombres; la información ha sido obtenida mediante una 
entrevista con los encargados de las Oficinas de Administración de Proyectos o figuras 
encargadas de la producción en la cada compañía, el Apéndice 3 describe la guía utilizada 
para el desarrollo de dichas entrevistas. 
5.1.1 Caso Empresa 1 
La Empresa 1 de este estudio está  orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas a 
micros, pequeñas y medianas empresas. Su misión es brindarle a estas empresas la 
oportunidad de contar con tecnología de punta mediante una inversión razonable y con 
resultados rápidos y satisfactorios. Se encuentra ubicada en Ciudad Quesada de San Carlos 
y desde ahí brinda soluciones de software a sus clientes. Cuenta con alrededor de 20 
personas en su equipo. 
La información de sus procesos de gestión de proyectos ha sido suministrada por el 
Director de Desarrollo de Software de la compañía que es el encargado de la Unidad de 
Apoyo a Proyectos (nombre que la Empresa 1 brinda al departamento que se encarga de la 
administración de la gestión de sus proyectos). 
Según la información suministrada, la organización si cuenta con metodologías 
estandarizadas para la ejecución de sus dos tipos principales de proyectos, los cuales son 
los de desarrollo de productos de software y los de mantenimiento de productos existentes. 
Los proyectos de desarrollo de productos se ejecutan utilizando metodologías ágiles 
como Scrum o tradicionales como lo es la técnica Cascada, este último se utiliza 
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principalmente en proyectos con entidades gubernamentales. En el caso de los proyectos de 
mantenimiento de productos existentes Scrum es la metodología que se sigue para su 
ejecución. 
La organización cuenta con una Unidad de Apoyo a Proyectos la cuál cumple el rol de 
una PMO, fue creada en 2015 debido a la necesidad de gestionar de una mejor manera los 
proyectos y las personas encargadas de los mismos. Los principales problemas que 
afectaban a la Empresa 1 eran la lentitud en la ejecución de los proyectos y recurrentes 
incumplimientos en las estimaciones de tiempo y costo de los mismos. 
La Unidad de Apoyo a Proyectos está integrada por una sola persona, la cual cumple el 
rol de encargado. Actualmente el Director de Desarrollo de Software es quien asume esta 
responsabilidad con un 50% de su jornada de trabajo lo cual representa 20 horas semanales.  
El encargado de la Unidad de Apoyo a Proyectos gestiona a dos administradores de 
proyectos dentro de la organización y actualmente se encuentra en el proceso de 
capacitación de dos personas más para así completar un equipo de cuatro colaboradores. 
 Según la información obtenida en la entrevista, las funciones principales de la Unidad 
de Apoyo a Proyectos de la Empresa 1 son: 
• Aseguramiento de que la metodología oficial sea del conocimiento de todos los 
colaboradores (capacitación). 
• Verificación de que la metodología se ejecute correctamente en los proyectos de 
la organización. 
• Gestión de los riesgos en los proyectos estratégicos (proyectos que requieran de 
una gestión del riesgo especializada debido a su complejidad). 
• Gestión de la correcta aplicación de las políticas de la organización en los 
proyectos. 
• Priorización de los proyectos según los objetivos estratégicos de la organización. 
Según el Director de Desarrollo de Software de la Empresa 1, la ganancia obtenida a 
partir de la creación de la Unidad de Apoyo a Proyectos se puede resumir en tres beneficios 
que han sido estratégicos, los cuales son: 
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• Mejor visión acerca de lo que se hace y cómo se hace, esto surge a partir del 
establecimiento de las métricas de priorización de los proyectos. 
• Establecimiento de las metodologías estandarizadas para la ejecución de los 
proyectos. 
• Posibilidad de ejecutar más proyectos que en el pasado debido una mejor gestión 
de los recursos y la agilización de procesos que hacen a la empresa tener una 
capacidad de respuesta más rápida. 
Las principales recomendaciones que la Empresa 1 brinda a Go-Labs para la creación de  
su Oficina de administración de proyectos se basan en funciones estratégicas que les han 
dado grandes resultados en su Oficina de Apoyo a Proyectos.  
Se trata de la capacitación constante de colaboradores en administración de proyectos, 
brindar tiempo dedicado y exclusivo a los miembros de la PMO, el uso de herramientas de 
software para la gestión de la oficina de proyectos y la priorización de los proyectos a partir 
de los objetivos estratégicos de Go-Labs. 
5.1.2 Caso Empresa 2 
La Empresa 2 se dedica al desarrollo de software para clientes nacionales y extranjeros, 
su principal actividad comercial es la construcción de sitios y aplicaciones web, 
aplicaciones para dispositivos móviles y el outsourcing (tercerización de servicios) a otras 
compañías. Se encuentra ubicada en Ciudad Quesada de San Carlos y cuenta con una 
oficina de desarrollo de software adjunta ubicada en Managua, Nicaragua. Cuenta con 
alrededor de 25 personas en su equipo. 
La información de sus procesos de gestión de proyectos ha sido suministrada por el 
Gerente General de la compañía que es el encargado de la Oficina de Apoyo a Proyectos 
(nombre que la Empresa 2 brinda al departamento que se encarga de la administración de la 
gestión de sus proyectos). 
La Empresa 2 cuenta con metodologías estandarizadas para la ejecución de sus 
proyectos, implementan Scrum como metodología ágil cuando los proyectos son 
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susceptibles al cambio o cuenta con un alcance que pueda variar durante su desarrollo. Para 
proyectos cortos y rígidamente definidos en alcance y tiempo utilizan una metodología 
híbrida personalizada por la Empresa 2 que incluye Scrum y la metodología tradicional 
llamada Cascada. 
La Oficina de Apoyo a Proyectos nació en 2014 en respuesta a la problemática de 
atrasos en los proyectos que se traducían en costos mayores al estimado y clientes molestos 
por este motivo. La oficina está confirmada por dos personas las cuales son el Director de 
la Oficina de Apoyo a Proyectos y un Especialista de apoyo. 
El rol de Director de la Oficina de Apoyo a Proyectos es la persona al mando, su rol se 
encarga de liderar la oficina, establecer las estrategias para su correcto funcionamiento y 
velar por el alineamiento de los proyectos con los objetivos estratégicos de la Empresa 2.  
El Especialista de Apoyo brinda soporte al director, es un profesional especializado en 
administración de proyectos y sus responsabilidades principales están orientadas a ejecutar 
y asesorar las actividades diarias de la Oficina de Apoyo a Proyectos. 
Según la información obtenida en la entrevista, las funciones principales de la Oficina de 
Apoyo a Proyectos de la Empresa 1 son: 
• Asignación de recursos para los proyectos ejecutados por la organización. 
• Brindar capacitación a los administradores de proyectos dentro de la compañía. 
• Definir metodologías estandarizadas para la ejecución de los proyectos y 
verificar su cumplimiento.  
• Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos. 
• Priorizar los proyectos según los objetivos estratégicos de la empresa. 
Según el Gerente General de la Empresa 2,  la creación de Oficina de Apoyo a Proyectos 
ha permitido solventar el problema de las estimaciones en los proyectos y ha brindado 
importantes beneficios como los mencionados a continuación: 
• Se han estandarizado las metodologías de ejecución de los proyectos e inclusive 
se ha desarrollado una híbrida para algunos de estos. 
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• La Oficina de Apoyo a Proyectos ha brindado mayor disciplina, orden y 
profesionalización en la ejecución de los proyectos dentro de la organización. 
• Con la llegada de la Oficina de Apoyo a Proyectos se han estandarizado e 
implementado nuevas herramientas de software que permiten optimizar y 
automatizar muchas de las actividades y procesos de gestión de proyectos. 
• La Oficina de Apoyo a Proyectos se ha convertido en un apoyo a los procesos de 
facturación de servicios pues permite agilizar los procesos de evaluación de 
avance en los proyectos y el costo de los mismos. 
El representante de la Empresa 2 consultado recomienda la implementación de una 
Oficina de administración de proyectos en la empresa Go-Labs, la principal recomendación 
que brinda a esta compañía es implementarla evitando que esta venga a incorporar procesos 
burocráticos que hagan a la empresa más lenta en su ejecución.  
La llegada de la PMO en Go-Labs debe ser un agente de cambio que mejore la forma en 
la que se ejecutan los proyectos al mismo tiempo que hace a la organización ser mucho más 
ágil y rápida en la manera en la que desarrolla sus actividades y procesos. 
5.1.3 Caso Empresa 3 
La Empresa 3 es multinacional de capital costarricense, se dedica al desarrollo de 
software para clientes en todo el continente americano, especialmente en Estados Unidos. 
Su principal actividad comercial es la construcción de sitios y aplicaciones web, 
aplicaciones para dispositivos móviles y el outsourcing (tercerización de servicios) a otras 
compañías de software. 
Cuenta con sedes en Estados Unidos, Perú y Costa Rica, país donde cuenta con cuatro 
oficinas ubicadas en San José, Cartago, Liberia y San Carlos, precisamente esta última sede 
es la seleccionada para el presente estudio por los factores expuestos al inicio de esta 
sección.  
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La información de sus procesos de gestión de proyectos ha sido suministrada por el 
Gerente de Producción de la compañía que supervisa la Oficina de administración de 
proyectos de la Empresa 3. 
Según los datos brindados por el Gerente de Producción de esta empresa, han 
consolidado una metodología para cada uno de los tipos de proyectos que gestionan. Scrum 
como metodología Ágil y el modelo tradicional de Cascada son las que han estandarizados 
en sus proyectos. 
La Empresa 3 cuenta con una Oficina de administración de proyectos desde 2011, es 
importante mencionar que antes de la fundación de este órgano ellos ya llevaban a cabo 
actividades de supervisión por medio de un comité técnico conformado de manera 
informal. 
El indicador que les hizo valorar la creación de una Oficina de administración de 
proyectos se dio en el momento que contaban con 40 colaboradores y alrededor de 15 
proyectos diferentes ejecutados de manera simultánea. 
La organización venía arrastrando problemas en cuanto las estimaciones de tiempo y 
presentaba costos mayores a los presupuestados, este aspecto aunado a la falta de 
capacitación en los administradores de los proyectos y estandarización llevó a la Empresa 3 
a tomar la decisión de crear la oficina. 
La oficina de proyectos en la Empresa 3 está conformada por tres personas las cuales 
están ubicadas estructuralmente en dos puestos posibles Officer Manager (Administrador 
de la oficina de proyectos) y Officer Specialist (Especialista de la oficina de proyectos), 
ambos roles cuentan con personas dedicadas el 100% de su tiempo. La Figura 5.1 ilustra la 
estructura jerárquica de la Oficina de administración de proyectos de la Empresa 3.  
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Figura 5.1 Estructura de la Oficina de administración de proyectos de la Empresa 3. 
Fuente: Elaboración propia con información del Gerente de Producción de la Empresa 3  
El rol de Officer Manager es la cabeza de la Oficina de administración de proyectos de 
la Empresa 3, este perfil se encarga de liderar la oficina y articular con los administradores 
de proyectos, producción, ventas y la alta gerencia las estrategias para alcanzar los 
objetivos de la organización y la gestión eficiente de los proyectos. 
Los Officer Specialist dentro de la organización son puestos de apoyo para el Office 
Manager, se trata de personas especializadas en administración de proyectos que dan 
soporte en los procesos y actividades propias de la Oficina de administración de proyectos 
de la Empresa 3. 
Según la información obtenida en la entrevista, las funciones principales de la Oficina de 
administración de proyectos de la Empresa 3 son: 
• Asignación y gestión de recursos para los diferentes proyectos que ejecuta la 
organización. 
• Proveer a la compañía Administradores de Proyectos altamente calificados. 
• Definir los estándares de la organización en cuanto a las metodologías de 
administración de proyectos y otros procesos. 
• Dar capacitación y entrenamiento a los líderes de los proyectos. 
• Dar apoyo en facturación al departamento de ventas en cuanto a los tiempos 
cobrables en los  proyectos (el costo de cada proyecto en su mayoría depende de 
las horas estimadas y trabajadas). 





• Liderar el desarrollo y correcto uso de los sistemas de software internos para la 
gestión de los proyectos. 
Según el Gerente de Producción de la Empresa 3, los beneficios obtenidos a partir de la 
creación de Oficina de administración de proyectos han sido cuantiosos y han permitido a 
la organización evolucionar en el mercado y crecer hasta en un 150% en los últimos cinco 
años. Los beneficios identificados en la Empresa 3 son: 
• Se ha alcanzado la estandarización de las metodologías de gestión de proyectos y 
todos los procesos administrativos que tienen influencia en la ejecución de los 
mismos. 
• La documentación de los procesos y sus ejecuciones han facilitado la 
predictibilidad de los mismos, esto permite depurar las estimaciones de tiempo y 
costos asociadas a ellos.  
• Se han establecido métricas para los proyectos, su calidad y rentabilidad. 
• Se ha obtenido información estadística valiosa para la toma de decisiones en 
cuanto tiempo y costo de los proyectos. 
• Se ha obtenido una mayor visibilidad, control y gestión de los proyectos. 
• Ahora se cuenta con Administradores de Proyectos altamente calificados. 
Las recomendaciones obtenidas por parte del representante de la Empresa 3 para la 
elaboración de la Oficina de Administración son diversas, las principales de ellas se 
mencionan a continuación: 
• En términos generales se recomienda la creación de una Oficina de 
administración de proyectos en la empresa Go-Labs. Resulta importante que la 
organización aproveche su condición temporal (tres años de fundada) para sentar 
las bases y escalar sin dificultad ni reproceso para cuando esté en una situación 
más compleja con muchos más proyectos y recursos que gestionar. 
• Se recomienda realizar un plan escalonado para la creación de la Oficina de 
administración de proyectos, iniciando con una unidad de apoyo para los 
primeros 12 meses debido a la cantidad de proyectos que la empresa desarrolla 
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actualmente, posterior a ese periodo evaluar si es necesario subir a un nivel 
superior. 
• Ordenar, estandarizar y documentar una metodología los procesos que se 
ejecutan en los proyectos. 
• Realizar una capacitación general a todos los administradores de proyectos y 
colaboradores con el fin de profesionalizar la gestión de los mismos. 
• Automatizar los procesos de administración de proyectos a través de 
herramientas de software. 
• Implementar un repositorio de lecciones aprendidas, con él se puede brindar 
retroalimentación a los encargados de los proyectos, hacer reajustes en procesos 
y desarrollar un ciclo de mejora continua. 
5.2 Propuesta de Oficina de administración de proyectos para Go-Labs 
La información brindada por las empresas estudiadas y el diagnóstico del estado de la 
gestión de proyectos en  Go-Labs son insumos importantes que permiten la elaboración de 
una propuesta de implementación de una Oficina de administración de proyectos en la 
organización. La propuesta planteada en este proyecto final de graduación ha sido revisada 
y aprobada por la organización (Apéndice 4), la misma se describe en esta sección. 
5.2.1 Tipo de Oficina de administración de proyectos 
La Oficina de administración de proyectos propuesta para implementar es la denominada 
PMO de Control que según el PMBOK se define como aquellas que “proporcionan soporte 
y exigen cumplimiento mediante la adopción de marcos o metodologías para la 
administración de proyectos que incluyen plantillas, formularios y otras herramientas. Su 
grado de control es moderado” (PMI, 2013, p. 11). 
El diagnóstico realizado en Go-Labs revela que la organización ya cuenta con medidas 
para la gestión de proyectos y herramientas que soportan esta tarea, la principal debilidad 
de la organización se basa en la carencia de metodologías estandarizadas, capacitación en 
administración de proyectos y control profesional de la gestión de los mismos. 
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La labor de la Oficina de administración de proyectos se basará en tomar control de los 
proyectos, aportando soporte y acompañamiento al departamento de producción con el fin 
adoptar las metodologías, herramientas y buenas prácticas necesarias para la gestión exitosa 
que cumpla con los estándares de calidad, tiempos establecidos y costos estimados. 
5.2.2 Ubicación de la Oficina de administración de proyectos 
La Oficina de administración de proyectos propuesta cumplirá su función estratégica 
apoyando al departamento de producción de Go-Labs el cual es liderado por el Gerente de 
Producción. Esta brindará a la organización soporte, apoyo y control a los equipos de 
proyectos que se encargan de producir el software que es brindado a sus clientes, es por 
esto que se considera pertinente que la Oficina de administración de proyectos tenga 
dependencia del mencionado departamento. La Figura 5.2  muestra la ubicación de la 
Oficina de administración de proyectos dentro de la compañía. 
 
Figura 5.2. Ubicación de la Oficina de administración de proyectos en Go-Labs. 








5.2.3 Misión de la Oficina de administración de proyectos 
Liderar con excelencia la gestión de los proyectos en Go-Labs, logrando la satisfacción 
de nuestros clientes con una impecable ejecución en todas las áreas de conocimiento de la 
administración de proyectos. 
5.2.4 Visión de la Oficina de administración de proyectos 
Hacer de las buenas prácticas en administración de proyectos un pilar fundamental en la 
cultura organizacional de Go-Labs. 
5.2.5 Valores de la Oficina de administración de proyectos 
La Oficina de administración de proyectos propuesta para Go-Labs debe compartir los 
valores de la organización en búsqueda de alinear la identidad de empresa a la de la PMO 






5.2.6 Objetivos de la Oficina de administración de proyectos 
A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta 
de implementación de la Oficina de administración de proyectos para la empresa Go-Labs.  
5.2.6.1 Objetivo general 
Dirigir la estandarización, capacitación y profesionalización de la gestión de proyectos 
en la empresa Go-Labs para que éstas garanticen la obtención de productos de software con 
alta calidad y satisfacción para sus clientes.  
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5.2.6.2 Objetivos específicos 
• Proveer a la organización recurso humano altamente capacitado y motivado en 
la administración profesional de proyectos. 
• Estandarizar el uso de metodologías y herramientas que faciliten la 
administración exitosa de los proyectos dentro de la organización. 
• Conformar una entidad de control de proyectos que apoye al departamento de 
producción en la obtención de los objetivos estratégicos de la organización. 
5.2.7 Funciones de la Oficina de administración de proyectos de Go-Labs 
La Oficina de administración de proyectos tendrá a su cargo acciones que permitan el 
reforzamiento de las debilidades identificadas en la organización y la maximización del 
aprovechamiento de sus fortalezas,  las funciones se detallan a continuación: 
1) Realizar la mejora continua de la metodología de gestión de proyectos y 
estandarizarla en toda la organización. 
2) Proveer y gestionar metodologías para la gestión de la calidad y el riesgo dentro 
de los proyectos. 
3) Proveer a la empresa de las técnicas y herramientas para la optimización de los 
procesos de gestión de proyectos. 
4) Promover la correcta documentación de los proyectos. 
5) Crear, gestionar, publicar y actualizar repositorios para la documentación de los 
proyectos y las lecciones aprendidas en los mismos. 
6) Proveer a la empresa administradores de proyectos altamente capacitados y en 
actualización continua. 
7) Proveer guías y planes de entrenamiento para la capacitación de nuevos 
administradores de proyectos y actualización profesional de los ya existentes. 
8) Definir las herramientas informáticas a utilizar en la gestión de los proyectos y 
crear planes de capacitación para su correcto uso. 
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9) Definir indicadores de gestión y métricas de evaluación que permitan verificar la 
correcta gestión de los proyectos. Por ejemplo, el Índice de Desempeño del 
Costo (CPI por sus siglas en inglés) y el Índice del desempeño del Calendario 
(SPI). 
10) Centralizar la comunicación entre la Gerencia General, la Gerencia en 
Producción y los Administradores de Proyectos con el fin de brindar las 
facilidades necesarias para poder trabajar de manera conjunta en la obtención de 
los objetivos. 
11) Seguimiento y control de todos los proyectos que se encuentran en ejecución en 
la organización. 
12) Priorizar los proyectos según los objetivos estratégicos de la organización. 
13) Dar apoyo en facturación al departamento de ventas en cuanto a los tiempos 
cobrables en los  proyectos (el costo de cada proyecto en su mayoría depende de 
las horas estimadas y trabajadas). 
14) Realizar auditorías a los proyectos en ejecución. 
5.2.8 Estructura y roles para la Oficina de administración de proyectos 
La Oficina de Administración será conformada por tres integrantes que trabajan 
liderando y dando soporte desde el punto de vista técnico y administrativo. El Director de la 
PMO será el encargado de liderar la oficina y tendrá a cargo a un Especialista en Proyectos 
y un Asistente Administrativo que le brindarán el soporte mencionado. La Figura 5.3 
muestra la estructura descrita. 
 
Figura 5.3 Estructura de la PMO propuesta para Go-Labs. 




El Director de la PMO tiene como función liderar la oficina y articular la ejecución de 
sus funciones en comunicación constante con el área de producción y los altos mandos 
administrativos con el fin de alinear los objetivos de la organización con los de la Oficina 
de administración de proyectos y llevarlos al éxito. Su rol puede interpretarse como un 
director estratégico para la gestión de los proyectos dentro de la organización. 
El Especialista de Proyectos es un puesto de consultoría y apoyo para el Director de la 
PMO que debe recaer en un profesional en administración de proyectos,  su rol es 100% 
técnico y pretende aplicar todos sus conocimientos en la ejecución de las funciones que la 
PMO tiene bajo su responsabilidad. 
El Asistente Administrativo es un rol de apoyo para la Oficina de administración de 
proyectos, el Director de PMO y el Especialista en proyectos. Brinda soporte en aspectos 
documentales y procesos administrativos. 
5.2.9 Habilidades y responsabilidades de los integrantes de la PMO 
En esta sección se describen las habilidades requeridas y responsabilidades asignadas 
que tendrán el Director de PMO, el Especialista en Proyectos y el Asistente Administrativo 
como integrantes de la Oficina de administración de proyectos Propuesta. 
5.2.9.1 Director de la PMO 
El Director de la PMO debe ser una persona con liderazgo y habilidades de 
comunicación, debe contar con excelentes habilidades de negociación y resolución de 
conflictos, todas estas habilidades le ayudarán a desenvolverse en la responsabilidad de 
liderar la Oficina de administración de proyectos. 
Desde el punto de vista técnico debe contar con conocimientos en administración de 
proyectos que le permita tomar decisiones, ser responsable, creativo, con gran iniciativa y 
proactividad. Debido a su responsabilidad de articulación con diferentes departamentos es 
importante que sea una persona analítica, pragmática y hasta política. 
Las responsabilidades identificadas para el Director de la PMO son las siguientes: 
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• Gestionar las actividades que realiza la Oficina de administración de proyectos 
para alcanzar sus objetivos. 
• Administrar el desarrollo de estándares en las metodologías, documentación, 
actividades, herramientas y procedimientos para el desarrollo de los proyectos de 
la organización. 
• Determinar estrategias que estimulen una cultura organizacional con sensibilidad 
hacia la administración de proyectos. 
• Gestionar la creación de metodologías y planes de gestión de la calidad y el 
riesgo en los proyectos. 
• Gestionar la creación de planes de capacitación para los colaboradores que 
trabajan en la administración y ejecución de los proyectos. 
• Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Oficina de administración de 
proyectos y los de la organización. 
• Gestionar la priorización de proyectos según los objetivos estratégicos de la 
organización. 
• Rendir informes a los departamentos de producción y gerencia general. 
• Guiar a la compañía en la adopción de las mejores prácticas de administración de 
proyectos. 
• Gestionar la creación de repositorio para la documentación de los proyectos y 
lecciones aprendidas. 
5.2.9.2 Especialista en Proyectos 
El Especialista en Proyectos es un rol técnico de apoyo al Director de la PMO, la 
persona responsable en el cargo debe tener formación en administración de proyectos a 
partir de licenciaturas, maestrías o certificados nacionales o internacionales que permitan 
verificar su conocimiento, una experiencia en proyectos mayor a 5 años es deseable. 
Al igual que el Director de la PMO se requiere una persona con liderazgo y habilidades 
de comunicación, debe contar con excelentes habilidades de negociación y resolución de 
conflictos, creatividad, proactividad, capacidad para trabajar bajo presión y trabajo en 
equipo. 
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Las responsabilidades identificadas para el Especialista en Proyectos son las siguientes: 
• Ejecutar las actividades que realiza la Oficina de administración de proyectos 
para alcanzar sus objetivos. 
• Ejecutar el desarrollo de estándares en las metodologías, documentación, 
actividades, herramientas y procedimientos para el desarrollo de los proyectos de 
la organización. 
• Ejecutar estrategias creadas en la organización para garantizar una cultura 
organizacional con sensibilidad hacia la administración de proyectos. 
• Velar por la ejecución de las metodologías y planes de gestión de la calidad y el 
riesgo en los proyectos. 
• Participación activa en la definición de los requisitos técnicos de reclutamiento 
de nuevos administradores de proyectos y su selección. 
• Crear y ejecutar planes de capacitación para los directores de proyectos, tanto a 
nivel formativo como de actualización profesional. 
• Monitorear y controlar la correcta ejecución de las políticas, metodologías, 
estándares y procedimientos para el desarrollo de los proyectos de la 
organización. 
• Rendir informes y reportes al Director de la PMO respecto a la ejecución de los 
proyectos y gestión de sus recursos. 
• Coordinar con los directores de proyectos para verificar el estado de cada uno de 
ellos y tomar decisiones correctivas o movimientos de recursos en caso de ser 
necesarios. 
• Crear y administrar los repositorios para la documentación de los proyectos y las 
lecciones aprendidas. 
• Ejecutar auditorías a los proyectos. 
• Dar apoyo en facturación al departamento de ventas en cuanto a los tiempos 
cobrables en los  proyectos. 
• Verificar el cumplimiento de los indicadores y métricas de evaluación de la 
gestión de los proyectos. 
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5.2.9.3 Asistente Administrativo 
En el puesto de Asistente Administrativo se requiere de un perfil profesional en 
administración, la persona en el puesto debe contar con excelentes capacidades de 
comunicación, relaciones interpersonales, ser ordenado, creativo y muy proactivo. A nivel 
técnico se necesita que cuente con amplio dominio de herramientas de software para el 
procesamiento de texto, hojas de cálculo y el software utilizado en la compañía para la 
gestión de sus proyectos. 
Las responsabilidades identificadas para el Asistente Administrativo son las siguientes: 
• Apoyar al Director de la PMO y el Especialista en Proyectos en actividades 
administrativas. 
• Redactar, enviar y archivar cartas, reportes, informes o documentos. 
• Generar reportes de la Oficina de administración de proyectos para el Director de 
la PMO y la alta gerencia. 
• Confeccionar minutas e informes de reuniones o actividades de la Oficina de 
administración de proyectos. 
• Recopilar información de los proyectos que sea útil para la toma de decisiones. 
• Participación activa en la creación y evaluación de los presupuestos de la Oficina 
de administración de proyectos. 
• Encargarse de compras de materiales y diligencias propias de la Oficina de 
administración de proyectos. 
• Atender las llamadas telefónicas y correos electrónicos destinados a la Oficina de 







Capítulo 6 Estrategia de implementación de la PMO de Go-Labs 
En este capítulo se propone una estrategia para la implementación de una Oficina de 
administración de proyectos en la empresa Go-Labs tomando como base la propuesta de 
estructura de la PMO desarrollada en el apartado 5.2 de este documento. 
La Tabla 6.1 describe el acta de constitución del proyecto (conocida como charter en 
inglés) que tiene como objetivo desarrollar la Oficina de administración de proyectos en 
Go-Labs. 
Tabla 6.1 Acta de constitución del proyecto de implementación de la PMO en Go-Labs. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como insumo el análisis de los datos suministrados en los capítulos anteriores 
y utilizando como herramienta  de interpretación el juicio experto, se define una estrategia 
de implementación que se detalla a continuación. 
6.1 Alcance 
El alcance de esta estrategia pretende desarrollar la Oficina de administración de 
proyectos en la empresa Go-Labs. Para lograr este propósito se han definido una serie de 
fases de implementación que permitirán de manera escalada ir cumpliendo con el objetivo 
principal de su creación en la compañía. Las fases definidas son las siguientes: 
• Fase 1: Inicio. 
• Fase 2: Herramientas y técnicas. 
• Fase 3: Recurso humano. 
• Fase 4: Puesta en marcha. 
• Fase 5: Mejora continua. 
La Figura 6.1 muestra la Estructura Detallada del Trabajo (EDT) con cada una de las 
fases definidas dentro del alcance para lograr exitosamente la creación de la Oficina de 
administración de proyectos.  
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Figura 6.1 Estructura Detallada de Trabajo para la estrategia de implementación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1 Fase 1: Inicio 
Esta es la fase inicial de la estrategia de implementación de la Oficina de administración 
de proyectos. En ella se establecen dos actividades principales las cuales son la asignación 
de los recursos para la ejecución y la creación de la acta de constitución del proyecto. 
Resulta vital en esta etapa la realización de una recopilación general de información de 
la organización en cuanto a sus activos antes de la asignación de recurso humano 
capacitado en administración de proyectos para liderar la estrategia. 
 Además de la creación del acta de constitución con el fin de formalizar y establecer  
aspectos relevantes como los objetivos, participantes, productos entregables y resultados 
esperados. 
6.1.2 Fase 2: Herramientas y técnicas 
En esta fase se realiza un diagnóstico de las herramientas y técnicas utilizadas en la 
empresa para la administración de los proyectos, este diagnóstico incluirá aspectos como 
metodologías, software utilizado, plantillas y cualquier otra que sea de uso común en la 
organización para estos propósitos. 
Posterior al proceso de diagnóstico se inicia un periodo de evaluación donde utilizando 
el juicio experto se buscará verificar si las herramientas y técnicas utilizadas satisfacen las 
necesidades y debilidades de la organización en cuanto a la administración de sus 
proyectos. 
Una vez concluida la evaluación se realizará un serie de recomendaciones de 
implementación en cuanto a herramientas y técnicas como metodologías, aplicaciones de 
software para la administración de proyectos y la confección de plantillas estandarizadas. 
 Las recomendaciones podrían incluir el descarte de algunas de las herramientas y 




6.1.3 Fase 3: Recursos humanos 
En esta fase al igual que en la anterior se inicia con la realización  de un diagnóstico, en 
este caso se desarrolla un estudio de las capacidades y habilidades existentes en el recurso 
humano de la organización respecto a la administración de proyectos.  
Los resultados obtenidos del diagnóstico de capacidades del recurso humano se sumará a 
las recomendaciones suministradas en la Fase 2 con el fin de confeccionar el plan de 
capacitación de personal que incluya contenidos orientados al fortalecimiento de las 
habilidades del recurso humano en administración de proyectos además del uso de 
herramientas y técnicas. 
Una vez definido el plan de capacitación y sus contenidos, se procederá a la 
programación de los entrenamientos para el personal. Esta calendarización de las 
actividades tomará en cuenta la disponibilidad del recurso humano para asistir a las 
sesiones y la coordinación con los instructores que impartirán las capacitaciones. 
6.1.4 Fase 4: Puesta en marcha 
Para la puesta en marcha de la Oficina de administración de proyectos se definirá un 
plan piloto a ejecutar una vez se cuente con el personal de la compañía debidamente 
capacitado.  
El plan piloto será aplicado tomando como base tres proyectos dentro de la 
organización. Se contará además con la asignación de una persona encargada de la gestión 
de toda la ejecución del mismo. 
La persona designada como administrador del proyecto de implementación de la Oficina 
de administración de proyectos se encargará de gestionar el arranque de la puesta en 
marcha y llevara a cabo las tareas necesarias para brindar seguimiento y control a toda la 
ejecución del plan piloto. 
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Al final de la ejecución del plan piloto se hará una recopilación de todos los datos 
obtenidos durante la implementación de la Oficina de administración de proyectos en la 
empresa Go-Labs. La información obtenida será de gran apoyo en la evaluación del éxito 
de la estrategia diseñada y el inicio de un plan para la mejora continua. 
6.1.5 Fase 5: Mejora continua 
Como parte de la fase de mejora continua para la Oficina de administración de proyectos 
se realizará una evaluación de los resultados obtenidos en la puesta en marcha de la PMO, 
el resultado de esta evaluación será un insumo importante en la toma de decisiones respecto 
a buenas práctica a seguir aplicado y acciones por corregir en caso de obtener algunos 
resultados fuera de lo esperado. 
El éxito de la implementación de la oficina de administración de proyectos en la 
empresa Go-Labs se medirá desde cuatro enfoques distintos que permitirán visualizar el 
impacto obtenido con la implementación de la PMO. Los criterios de éxito son los 
siguientes: 
1. Rendimiento: Los procesos efectuados en la creación y operación de la oficina de 
administración de proyectos se ejecutaron con resultados son iguales o mejores 
que los estimados. 
2. Cálculo de la brecha: Diferencia entre el estado de la organización antes y 
después de la implementación de la oficina de administración de proyectos. 
3. Mejora en la gestión de proyectos: Los proyectos son gestionados de una mejor 
manera obteniendo procesos que cumplen con las estimaciones, reducción de 
costos y satisfacción de los clientes. 
4. Escalabilidad de la PMO: Capacidad de la PMO para adaptarse al crecimiento y 
eventuales cambios en las operaciones de la organización. 
En paralelo a la evaluación de los resultados obtenidos y la elaboración de un plan de 
mejora continua se creará un repositorio de lecciones aprendidas con el fin de documentar 
las experiencias vividas y los puntos de mejora para así procurar el fortalecimiento de la 
Oficina de administración de proyectos recién constituida. 
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6.2 Tiempo 
En esta sección se muestran las actividades necesarias en cada una de las etapas para 
alcanzar los objetivos establecidos en el alcance, la secuencia de ejecución, la duración de 
cada una de ellas y sus recursos. 
Respecto a los recursos utilizados para el desarrollo de la estrategia, tanto el Director de 
la PMO, el Especialista en Proyectos y el Asistente Administrativo estarán asignados a un 
25% de la jornada completa semanal a sus labores en la Oficina de administración de 
proyectos.  
Cada uno de los involucrados mencionados en el párrafo anterior serán colaboradores de 
la organización con el 25% de su jornada dedicada a la Oficina de administración de 
proyectos, esta asignación representa 10 horas de trabajo semanal para cada uno de ellos. 
La implementación de la Oficina de administración de proyectos en Go-Labs según la 
estrategia diseñada contará con un periodo de implementación de 182.5 días (26 semanas), 
tentativamente el arranque de la implementación de la PMO en la organización sería al 
inicio del segundo semestre del año 2017. La Tabla 6.2 muestra el cronograma general de 
la estrategia de implementación de una Oficina de administración de proyectos en Go-Labs. 
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Tabla 6.2 Cronograma general del plan de implementación de una PMO en Go-Labs. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
6.2.1 Fase 1: Inicio 
La Fase 1: Inicio cuenta con dos paquetes de trabajo los cuales son la asignación de 
recursos y el acta de constitución del proyecto. En total la fase tiene una duración de 9.25 
días naturales lo que representa aproximadamente una semana y dos días de trabajo. 
A continuación se presenta la lista de tareas presentes en esta primera etapa de la 
estrategia: 
• Hacer una recopilación de información de la organización (10 horas de trabajo). 
• Desarrollar el plan de acción de la estrategia (4 horas de trabajo). 
• Definir los roles y responsabilidades del equipo (2 horas de trabajo). 
• Confeccionar el acta de constitución del proyecto (2 horas de trabajo). 
• Presentar el acta de constitución a gerencia y aprobación (2 horas de trabajo). 
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En cuanto al orden de ejecución de las actividades, todas ellas se desarrollan de manera 
consecutiva, es decir, se ejecutan secuencialmente. La Tabla 6.3 muestra el cronograma de 
ejecución de la Fase 1: Inicio. 
Tabla 6.3 Cronograma de la Fase 1: Inicio. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
6.2.2 Fase 2: Herramientas y técnicas 
La Fase 2: Herramientas y técnicas cuenta con tres paquetes de trabajo los cuales son la 
elaboración de un diagnóstico en la organización en cuanto a las herramientas y técnicas 
existentes, una evaluación de las mismas y finalmente las recomendaciones pertinentes en 
esta área para implementar en la empresa.  
En total la fase tiene una duración de 35.25 días naturales lo que representa 
aproximadamente cinco semanas de trabajo. A continuación se presenta la lista de tareas 
presentes en esta segunda etapa de la estrategia: 
• Hacer un inventario de herramientas y técnicas presentes en la organización (6 
horas de trabajo). 
• Diagnosticar el estado de las herramientas y técnicas (6 horas de trabajo). 
• Evaluar las herramientas y técnicas presentes. (10 horas de trabajo). 
• Seleccionar la metodología de administración de proyectos (10 horas de trabajo). 
• Seleccionar las herramientas de software para la administración (10 horas de 
trabajo). 
• Crear las plantillas para informes y presentaciones (10 horas de trabajo). 
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En cuanto al orden de ejecución de las actividades, todas ellas se desarrollan de manera 
consecutiva, es decir, se ejecutan secuencialmente. La Tabla 6.4 muestra el cronograma de 
ejecución de la Fase 2: Herramientas y técnicas. 
Tabla 6.4 Cronograma de la Fase 2: Herramientas y técnicas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
6.2.3 Fase 3: Recursos humanos 
La Fase 3: Recursos humanos cuenta con tres paquetes de trabajo los cuales son la 
elaboración de un diagnóstico en la organización en cuanto a las capacidades del personal, 
la selección de los contenidos de capacitación y finalmente la programación y ejecución de 
las mismas en la empresa.  
En total la fase tiene una duración de 37.5 días naturales lo que representa 
aproximadamente cinco semanas y tres días de trabajo. A continuación se presenta la lista 
de tareas presentes en esta tercera etapa de la estrategia: 
• Definir los perfiles requeridos para el personal (4 horas de trabajo). 
• Hacer un censo de habilidades y capacidades del personal (6 horas de trabajo). 
• Tabular la información del censo (4 horas de trabajo). 
• Identificar los puntos de mejora para el personal (6 horas de trabajo). 
• Desarrollar el plan de capacitación en habilidades y capacidades (10 horas de 
trabajo). 
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• Desarrollar el plan de capacitación en herramientas y técnicas (10 horas de 
trabajo). 
• Programar las capacitaciones en habilidades y capacidades (4 horas de trabajo). 
• Programar las capacitaciones en herramientas y técnicas (4 horas de trabajo). 
• Ejecutar las capacitaciones (10 horas de trabajo). 
En cuanto al orden de ejecución de las actividades, todas ellas se desarrollan de manera 
consecutiva, es decir, se ejecutan secuencialmente. La Tabla 6.5 muestra el cronograma de 
ejecución de la Fase 3: Recursos Humanos. 
Tabla 6.5 Cronograma de la Fase 3: Recursos Humanos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.2.4 Fase 4: Puesta en marcha 
La Fase 4: Puesta en marcha cuenta con tres paquetes de trabajo los cuales son la 
selección de los proyectos para el plan piloto, la ejecución de los mismos y finalmente la 
recopilación de los resultados obtenidos.  
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En total la fase tiene una duración de 70.5 días naturales lo que representa 
aproximadamente diez semanas de trabajo. A continuación se presenta la lista de tareas 
presentes en esta cuarta etapa de la estrategia: 
• Seleccionar los 3 proyectos piloto (10 horas de trabajo). 
•  Monitorear y controlar los proyectos (80 horas de trabajo). 
•  Analizar los resultados obtenidos (10 horas de trabajo). 
•  Generar informes y reportes (10 horas de trabajo). 
•  Presentar los resultados a la gerencia (4 horas de trabajo). 
En cuanto al orden de ejecución de las actividades, la mayoría de ellas se desarrollan de 
manera secuencial, la única excepción son las tareas “Analizar los resultados obtenidos” y 
“Generar informes y reportes” que se ejecutan de manera simultánea. La Tabla 6.6 muestra 
el cronograma de ejecución de la Fase 4: Puesta en Marcha. 
Tabla 6.6 Cronograma de la Fase 4: Puesta en Marcha. 
 










6.2.5 Fase 5: Mejora continua 
La Fase 5: Mejora continua cuenta con dos paquetes de trabajo los cuales son la 
evaluación de los resultados obtenidos en toda la ejecución del plan de implementación de 
la PMO y la recopilación de lecciones aprendidas en el proceso.  
En total la fase tiene una duración de 19.5 días naturales lo que representa 
aproximadamente dos semanas y seis días de trabajo. A continuación se presenta la lista de 
tareas presentes en esta etapa final de la estrategia: 
• Evaluar y analizar los resultados finales (10 horas de trabajo). 
• Confeccionar un plan de mejora continua (10 horas de trabajo). 
• Recopilar y documentar las lecciones aprendidas (10 horas de trabajo). 
En cuanto al orden de ejecución de las actividades, todas ellas se desarrollan de manera 
consecutiva, es decir, se ejecutan secuencialmente. La Tabla 6.7 muestra el cronograma de 
ejecución de la Fase 5: Mejora continua. 
Tabla 6.7 Cronograma de la Fase 5: Mejora continua. 
 








El cálculo del costo de la estrategia de implementación de una Oficina de administración 
de proyectos en Go-Labs se ha realizado tomando en cuenta el uso de recursos en cada una 
de las actividades de la misma. 
Los montos para cada uno de los recursos que se utilizarán han sido confirmados por la 
organización por medio de su Gerente de Producción. A continuación se describen cada 
uno de ellos con su costo respectivo: 
• Trabajo: Corresponde al monto devengado por el uso de recurso humano en el 
proyecto. En el caso particular de la estrategia de la implementación existen tres 
perfiles participantes, el Director de la PMO (costo de $13 dólares la hora), el 
Especialista en Proyectos (costo de $11.5 dólares la hora) y el Asistente 
Administrativo (costo de $8 dólares la hora). 
• Materiales: Consiste en el uso de materiales de oficina como lo son papel, tinta, 
cartulinas, lapiceros y otros. El presupuesto para este rubro es de $200 dólares. 
• Capacitación externa: Es el presupuesto destinado a la contratación de 
capacitación para el equipo de trabajo por parte de alguna persona o entidad 
externa a la compañía. En primera instancia el Especialista en Proyectos será el 
encargado de brindar las capacitaciones, sin embargo, este presupuesto existe en 
caso de necesitarse apoyo adicional. El monto destinado por la empresa es 
$1,250 dólares. 
• Licencias de software: Go-Labs cuenta con una política de utilización de 
herramientas de software que se encuentren únicamente en la nube (internet), 
este tipo de aplicaciones cuentan con un presupuesto anual de $400 dólares. Para 
las 26 semanas de desarrollo de la implementación de la PMO se contará con un 




6.3.1 Fase 1: Inicio 
El costo total de la Fase 1: Inicio es de $480 dólares, los recursos utilizados representan 
inversión en trabajo por parte del equipo de proyecto y materiales de oficina para el 
desarrollo la tarea de recopilación de información.  
Los miembros participantes son el Director de la PMO, el Especialista en Proyectos y el 
Asistente Administrativo. La Tabla 6.8 muestra el detalle de los costos para esta Etapa 1: 
Inicio. 
Tabla 6.8 Detalle de los costos de la Etapa 1: Inicio. 





Hacer una recopilación de 






Materiales de oficina para 
la recopilación de la 
información 
 







Desarrollar el plan de acción de 
la estrategia. 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$98 
Definir los roles y 
responsabilidades del equipo. 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$49 
Confeccionar el acta de 
constitución del proyecto. 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$49 
Presentar el acta de constitución 
a gerencia y aprobación 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$49 
Costo total de la Fase: $480 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.3.2 Fase 2: Herramientas y técnicas. 
El costo total de la Fase 2: Herramientas y técnicas es de $1,509 dólares, los recursos 
utilizados representan inversión en trabajo por parte del equipo de proyecto y licencias de 
software para la selección de herramientas nuevas para la administración de proyectos.  
Los miembros participantes son el Director de la PMO, el Especialista en Proyectos y el 
Asistente Administrativo. La Tabla 6.9 muestra el detalle de los costos para esta Etapa 2: 
Herramientas y técnicas. 
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Tabla 6.9 Detalle de los costos para la Fase 2: Herramientas y técnicas. 





Hacer un inventario de 
herramientas y técnicas presentes 
en la organización. 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$147 
 
Diagnosticar el estado de las 
herramientas y técnicas 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$147 
Evaluar las herramientas y 
técnicas presentes. 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$245 
Seleccionar la metodología de 
administración de proyectos. 
Trabajo Director de la PMO, 
Especialista en Proyectos y 
Asistente Administrativo 
$325 
Seleccionar las herramientas de 






Director de la PMO, 
Especialista en Proyectos y 
Asistente Administrativo 
 







Crear las plantillas para informes 
y presentaciones 
Trabajo Asistente Administrativo $80 
Costo total de la Fase: $1,509 
Fuente: Elaboración propia. 
6.3.3 Fase 3: Recursos humanos 
El costo total de la Fase 3: Recursos humanos es de $2,938 dólares, los recursos 
utilizados representan inversión en trabajo por parte del equipo de proyecto, materiales de 
oficina para el desarrollo de las capacitaciones y además presupuesto de capacitación 
externa para aquellas que no puedan ser impartidas por el Especialista en Proyectos.  
Los miembros participantes son el Director de la PMO, el Especialista en Proyectos y el 








Tabla 6.10 Detalle de costos de la Fase 3: Recursos Humanos. 





Definir los perfiles requeridos 
para el personal 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$98 
 
Hacer un censo de habilidades y 
capacidades del personal 
Trabajo Director de la PMO y 
Asistente Administrativo 
$126 
Tabular la información del censo Trabajo Asistente Administrativo $32 
Identificar los puntos de mejora 
para el personal 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$147 
Desarrollar el plan de 





Director de la PMO, 





Desarrollar el plan de 
capacitación en herramientas y 
técnicas 
Trabajo Director de la PMO, 
Especialista en Proyectos y 
Asistente Administrativo 
$325 
Programar las capacitaciones en 
habilidades y capacidades 
Trabajo Director de la PMO, 
Especialista en Proyectos y 
Asistente Administrativo 
$130 
Programar las capacitaciones en 
herramientas y técnicas 
Trabajo Director de la PMO, 
Especialista en Proyectos y 
Asistente Administrativo 
$130 









Director de la PMO, 
Especialista en Proyectos y 
Asistente Administrativo 
 
Materiales de oficina para 













Costo total de la Fase: $2,938 
Fuente: Elaboración propia. 
6.3.4 Fase 4: Puesta en marcha 
El costo total de la Fase 4: Puesta en marcha es de $2,682 dólares, los recursos utilizados 
representan inversión en trabajo por parte del equipo de proyecto y materiales de oficina 
para dos actividades, el monitoreo y control de los proyectos además de la generación de 
informes y reportes.  
Los miembros participantes son el Director de la PMO, el Especialista en Proyectos y el 
Asistente Administrativo. La Tabla 6.11 muestra el detalle de los costos para esta Etapa 4: 
Puesta en marcha. 
 
 118 
Tabla 6.11 Detalle de costos para la Fase 4: Puesta en marcha. 





Seleccionar los 3 proyectos 
piloto 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$245 
 







Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
 
Materiales de oficina para 






Analizar los resultados obtenidos Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$245 





Materiales de oficina para 





Presentar los resultados a la 
gerencia 
Trabajo Director de la PMO  $52 
Costo total de la Fase: $2,682 
Fuente: Elaboración propia. 
6.3.5 Fase 5: Mejora continua 
El costo total de la Fase 5: Mejora continua es de $840 dólares, los recursos utilizados 
representan inversión en trabajo por parte del equipo de proyecto y materiales de oficina 
para la actividad de confección del plan de mejora continua.  
Participarán el Director de la PMO, el Especialista en Proyectos y el Asistente 
Administrativo. La Tabla 6.12 detalla los costos para esta Etapa 5: Mejora continua. 
Tabla 6.12 Detalle de los costos para la Fase 5: Mejora continua. 





Evaluar y analizar los resultados 
finales 
Trabajo Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
$245 
 







Director de la PMO y 
Especialista en Proyectos 
 
Materiales de oficina para 





Recopilar y documentar las 
lecciones aprendidas 
Trabajo Director de la PMO, 
Especialista en Proyectos y 
Asistente Administrativo 
$325 
Costo total de la Fase: $840 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.6 Costo total de implementación 
Según las proyecciones realizadas en cada una de las etapas de la estrategia, el costo 
total de llevar a cabo la implementación de la Oficina de administración de proyectos es de 
$8,449 dólares. 
 Del costo total de implementación un 5.68% ($480 dólares) corresponden a la Fase 1: 
Inicio, un 17.86% ($1,509 dólares) a la Fase 2: Herramientas y técnicas, un 34.77% ($2,938 
dólares) a la Fase 3: Recursos humanos, un 31.74% ($2,682) a la Fase 4: Puesta en marcha 
y un 9.94% ($840 dólares) a la Fase 5: Mejora continua. La Figura 6.2  muestra el 
comportamiento de esta distribución del costo según cada fase de la estrategia. 
 
Figura 6.2 Distribución del costo según cada fase de la estrategia. 
Fuente Elaboración propia. 
Del costo total de $8,449 dólares para la implementación de la estrategia un 80% 
($6,759 dólares) corresponden al trabajo de los miembros de la PMO, un 14.79% ($1,250 
dólares) al presupuesto para la contratación de capacitaciones externas, un 2.84% ($240 
dólares) al presupuesto para licenciamiento de software y un 2.37% ($200 dólares) al 
presupuesto de materiales de oficina. La Figura 6.3  muestra el comportamiento de esta 







Fase	1:	Inicio Fase	2:	Herramientas	y	técnicas Fase	3:	Recursos	HumanosFase	4:	Puesta	en	marcha Fase	5:	Mejora	continua
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Figura 6.3 Distribución del costo según el tipo de recurso consumido. 
Fuente: Elaboración propia. 
6.4 Riesgos 
En esta sección se analizarán los riesgos existentes en la estrategia de implementación de 
la Oficina de administración de proyectos en Go-Labs. Cada uno de estos riesgos se 
encuentran clasificados en las siguientes categorías: 
• Técnicos: Riesgos cuyo origen son acontecimientos o aspectos propios de la 
teoría y práctica de la administración de proyectos. 
• Externos: Todos aquellos riesgos que provienen de agentes fuera de la 
organización. 
• Organizacionales: Todos los riesgos que tienen su origen a lo interno de la 
organización. 
La Figura 6.4 permite observar la clasificación de los riesgos identificados en la 






Trabajo Capacitación	externa Licenciamiento Materiales
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Figura 6.4 Clasificación de los riesgos identificados. 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación la Tabla 6.13 muestra el plan de respuesta de cada riesgo identificado 
indicando su nombre, probabilidad de que ocurra, impacto en la implementación, indicador 
de probabilidad e impacto, estrategia a utilizar, el disparador del riesgo, plan de acción y el 
responsable de ejecutarlo. 
En cuanto al indicador de probabilidad e impacto, la Tabla 6.14 muestra la matriz que 






















(valor entre 0.01 y 0.04 representado de color verde), moderado (valor entre 0.05 y 0.14 
representado en amarillo) o grave (valor entre 0.15 y 0.72 representado de color rojo). 
Además de identificar cada uno de los riesgos del plan formulado, es importante definir 
planes de acción para cada uno de ellos en caso de que estos se lleguen a materializar, es 
por esto que se han definido diversos fondos de contingencia que permiten cubrir las 
actividades que requiera cada uno de esos planes de acción.  
La elaboración de estos fondos de contingencia se han diseñado y validado a nivel 
presupuestario con la organización, el monto asignado para contingencias es $1.500, lo cual 
representa un 17.75% del costo final del proyecto. Los fondos de contingencia son los 
siguientes: 
• Fondo de evaluación de actividades: Corresponde a una partida de contingencia 
que tiene como objetivo brindar recursos económicos para el análisis y 
evaluación de riesgos que requieran planes correctivos o diagnóstico de causas y 
efectos. Este fondo cuenta con $300 para su ejecución. 
• Fondo de sensibilización y motivación: Se trata de una partida de contingencia 
destinada a la ejecución de actividades en el equipo de trabajo con el fin de 
sensibilizar y motivar a las personas que participan en el proyecto. Este fondo 
cuenta con $500 para su ejecución. 
• Fondo para adquisición de licencias de software: Se trata de un fondo destinado a 
la adquisición de licencias de software adicionales en caso de materializarse 
riesgos que impacten la plataforma de software que cuenta la organización para 
la gestión de los proyectos. Este fondo cuenta con $200 para su ejecución. 
• Fondo para actividades del departamento de Recursos Humanos: Se trata de un 
fondo destinado a financiar a nivel interno aquellas actividades del departamento 
de Recursos Humanos que se tengan que ejecutar a raíz de la materialización de 




Tabla 6.13 Plan de respuesta para los riesgos del proyecto. 




(I)  (P) X (I) ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN CONTINGENCIA RESPONSABLE 














análisis con los 
responsables de 
los proyectos 
piloto con el fin 
de identificar 






($100) Director de la PMO y 
Especialista en 
proyectos. 




personal de la 
















asumir un rol 


















centralizado. 0.3 0.4 0.12 Prevenir 
Se habilitará un 
repositorio con 
respaldo en 











TI de la 
organización. 
 




del proyecto ha 
sido borrado por 
un error 
humano. 





proyecto en otro. 







TI de la 
organización. 
 








0.5 0.2 0.1 Mitigar 
Se nombrará una 
comisión técnica 
que mientras se 












(I)  (P) X (I) ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN CONTINGENCIA RESPONSABLE 
necesidades. objetivos de 
gestión de 
proyectos de la 
empresa. 
 





una nueva opción 



















serán tomadas en 
cuenta en el plan 
de mejora 








($100) Director de la 
PMO. 
7 Desinterés por 
parte de los 
clientes de los 




para el plan 
piloto cuentan 
con clientes que 
no muestran 
interés en 
colaborar. 0.1 0.2 0.02 Mitigar 
Selección 
estratégica de los 
clientes para el 
plan piloto. 
 
Sensibilizar a los 
clientes de los 
proyectos 




obtenidos en el 
desarrollo de sus 
productos con la 





Director de la 
PMO. 
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(I)  (P) X (I) ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN CONTINGENCIA RESPONSABLE 
PMO. 
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(I)  (P) X (I) ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN CONTINGENCIA RESPONSABLE 
empresa y su 
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profesional con la 
creación de la 
PMO. 
 

















los miembros de 
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12 Falta de apoyo por 




interés y apoyo 
por el proyecto. 
0.1 0.4 0.04 Mitigar 




obtenidos para la 
empresa  con la 






($100) Director de la 
PMO. 
13 Resistencia al 
cambio por parte 
de personal 
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personas que se 
resisten a la 
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metodología y 
la creación  de 
la PMO. 
0.5 0.2 0.1 Mitigar 
Sensibilizar al 
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(I)  (P) X (I) ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN CONTINGENCIA RESPONSABLE 
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humanos 
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El calendario de 
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colaboradores 
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espacios 
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capacitaciones. 
0.3 0.2 0.06 Prevenir 
Realizar un censo 
entre las personas 
acerca de su 
disponibilidad al 
menos un mes 



















0.3 0.4 0.12 Mitigar 
Definir un medio 
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comunicación 





control de los 
mensajes. 
 
Fondo para la 
adquisición de 
licencias de 




CALIFICACIÓN GENERAL DEL RIESGO: 0.08 
Moderado 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.14 Matriz de probabilidad e impacto. 
 




En las secciones anteriores se ha analizado el alcance de la estrategia de implementación 
de la nueva Oficina de administración de proyectos en Go-Labs, así como su cronograma, 
costo y riesgos, sin embargo, resulta importante mencionar que todos estos planes 
subsidiarios necesitan de una gestión adicional que permita articular que las cosas sucedan 
según lo planificado. 
Esa gestión articuladora es la comunicación, es por esto que es importante desarrollar un 
plan de comunicaciones que permita administrar la emisión y recepción de información en 
aras de facilitar la ejecución de la estrategia.  
El canal, medio y forma de la comunicación resultará de gran importancia para el 
desarrollo del proyecto, es por esto que se considera vital que cada una de las 
comunicaciones cumplan con al menos estos principios básicos: 
• Formalidad: Toda comunicación debe ser considerada como formal u oficial. 
Esto implica la utilización del lenguaje técnico, administrativo o gerencial 
cuando proceda. 
• Directa: La información debe ser procesada directamente a los interesados 
empleando expresiones que transmitan un mensaje conciso que evite dobles 
interpretaciones. 
• Trazabilidad: Los medio utilizados deben permitir realizar una gestión de 
seguimiento y control en caso de ser necesario. El correo electrónico será el 
medio oficial de trasmisión de información, otros medios de información que 
cumplan esta característica de trazabilidad serán considerados posteriormente. 
La Tabla 6.15 muestra la matriz de comunicaciones para el plan de implementación de la 
Oficina de administración de proyectos en Go-Labs. En ella se detalla quién será el emisor, 








DESTINATARIO  MENSAJE  CUANDO MEDIO / CANAL 
Asistente 
administrativo 
Director de la PMO y 
Especialista en 
proyectos 
Reporte de la recopilación final de información acerca 
de la organización en cuanto a recursos y 





Director de la PMO 
Gerente general y 
gerente de 
producción 
Informe con el plan de acción de la estrategia de 
implementación de la Oficina de administración de 






Director de la PMO 
Gerente general y 
gerente de 
producción 





Gerente de producción Equipo de proyecto Reporte preliminar de herramientas y técnicas utilizadas en la organización. Fase 2 
Correo 
electrónico 
Director de la PMO Gerente de producción 
Informe con la metodología de administración de 
proyectos seleccionada así como las herramientas y 
técnicas por utilizar. 
Fase 2 Correo electrónico  
Asistente 
administrativo 
Equipo de proyecto y 
gerente de 
producción 
Documento con las plantillas para informes y 
presentaciones. Fase 2 
Correo 
electrónico  
Gerente de producción Director de la PMO 
Visto bueno a metodología, herramientas y técnicas 
seleccionadas además de las plantillas para informes y 
presentaciones. 




colaboradores de la 
organización 
Formulario para el censo de habilidades y capacidades 









colaboradores de la 
organización 
Comunicación del periodo establecido para las 
capacitaciones con el fin de que todos reserven espacio 
en su calendario y cuenten con disponibilidad. 











DESTINATARIO  MENSAJE  CUANDO MEDIO / CANAL 
Asistente 
administrativo 
Director de la PMO y 
Especialista en 
proyectos 
Resultados del censo de habilidades y capacidades del 
personal de la organización. Fase 3 
Correo 
electrónico. 
Director de la PMO Gerente de producción 
Informe con los puntos de mejora para la organización 
en cuanto a las capacidades del personal en 
administración de proyectos. 
Fase 3 Correo electrónico  
Director de la PMO 
Gerente general y 
gerente de 
producción 
Presentación del plan de capacitación de personal en 







Gerente de producción Director de la PMO 
Visto bueno al plan de capacitaciones para el personal 
en capacidades en administración de proyectos, 
herramientas y técnicas. 




colaboradores de la 
organización 













Lineamientos para el plan piloto. Fase 4 Reunión presencial 
Gerente de producción Especialista en proyectos 
Informes de estado de proyectos suministrados por los 










producción y Director 
de la PMO 
Informes consolidados del estado de los proyectos. Fase 4: Semanal 
Correo 
electrónico 
Director de la PMO Asistente administrativo Labores diarias por realizar. 
Fase 4: 
Diario 
Verbal y correo 
electrónico 
Asistente 













DESTINATARIO  MENSAJE  CUANDO MEDIO / CANAL 
Asistente 
administrativo 
Equipo de proyecto y 
Gerente de 
producción 





Director de la PMO y 
Especialista en 
proyectos 











Director de la PMO y 
Especialista en 
proyectos 
Documento con informes y reportes finales de los 
resultados obtenidos en el plan piloto. Fase 4 
Correo 
electrónico 
Director de la PMO 
Gerente general y 
Gerente de 
producción 
Presentación de los resultados obtenidos en el plan 
piloto. Fase 4 
Reunión 
presencial 
Director de la PMO 
Gerente general y 
Gerente de 
producción 
Documento con el plan de mejora continua. Fase 5 Correo electrónico 






colaboradores de la 
organización 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 133 
Capítulo 7 Conclusiones y recomendaciones 
Este capítulo sintetiza las conclusiones obtenidas de la aplicación de este caso de estudio 
y a la vez brinda las recomendaciones pertinentes a la organización para lograr mejorar la 
forma en la que gestiona sus proyectos. 
7.1 Conclusiones 
El primer objetivo de este estudio se centró en la elaboración de un diagnóstico que 
permitiera visualizar el estado de la empresa en cuanto a la gestión de sus proyectos. Las 
conclusiones obtenidas desde ese enfoque son las siguientes: 
• Los incumplimientos en los proyectos aumentan el costo de los mismos, restándole 
competitividad a la organización en el mercado, es por esto que actualmente se 
realiza un esfuerzo paralelo en la creación de una metodología de administración de 
proyectos. 
• A pesar de no contar con una metodología estandarizada para la administración de 
sus proyectos, Go-Labs ha implementado con éxito un sistema de software para la 
gestión de proyectos que si bien no ha logrado solucionar los problemas en la 
ejecución de los mismos si se ha convertido en un pilar fundamental para la 
organización debido a que con él se ha logrado controlar la situación de manera 
parcial durante los primeros tres años de la compañía.  
• El diagnóstico realizado mediante el cuestionario y el grupo focal han permitido 
visualizar que Go-Labs brinda software de calidad según sus clientes, sin embargo 
la gestión de los proyectos que ejecuta carece de estandarización metodológica y 
documentación, estos aspectos normalmente conllevan a la organización a tener 
problemas de reproceso que, según las estadísticas expuestas en la Tabla 1.1 
terminan por incumplir las estimaciones en tiempo y costo. 
El segundo objetivo de este proyecto de graduación se enfocó en el desarrollo de una 
estructura, roles y responsabilidades para una PMO en Go-Labs, esto a partir del 
diagnóstico realizado y la exploración de experiencias y lecciones aprendidas de compañías 
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similares en el sector de Tecnologías de Información. Las conclusiones obtenidas en este 
objetivo son las siguientes: 
• El desarrollo del estudio de las tres empresas de software consultadas mediante la 
entrevista realizada ha sido exitoso, en este trabajo se descubrió que todas ellas 
cuentan con una estructura similar en cuanto a sus Oficinas de Administración de 
Proyectos o entidades afines que puede ser adaptada a Go-Labs. Todas cuentan con 
entre una y tres personas a cargo que se distribuyen la gestión de sus actividades 
desde dos puntos funcionales, el área técnica y el sector administrativo. 
• Go-Labs ya cuenta con algunas buenas prácticas en la gestión de sus proyectos, 
principalmente gracias a la utilización de un sistema de software para dicho 
propósito. La creación de una Oficina de administración de proyectos de tipo 
Control permitirá a la organización asegurar y fiscalizar la ejecución de dicha 
gestión de una manera profesional, estandarizada y funcional dentro de la compañía. 
• La Oficina de administración de proyectos de Go-Labs propuesta se encuentra 
conformada por tres integrantes. En primer lugar un Director de PMO encargado de 
toda la gestión de proyectos y de la oficina dentro de la organización, el segundo 
integrante es un Especialista de Proyectos que brinda apoyo técnico al Director de 
PMO y directores de proyectos, finalmente un Asistente Administrativo brinda 
soporte en esta área a los demás integrantes de la nueva PMO. 
El tercer objetivo de este estudio se centró en la elaboración de una estrategia para la 
implementación de la Oficina de administración de proyectos estructurada en el segundo 
objetivo. Las conclusiones obtenidas desde ese enfoque son las siguientes: 
• Se ha confeccionado una estrategia para la implementación de la Oficina de 
administración de proyectos planificada en un periodo de 26 semanas 
(aproximadamente 6 meses), ese tiempo se considera prudente para realizar la 
transición de la cultura de la organización hacia una profesionalización de la 
administración de proyectos. 
• La estrategia propuesta para la implementación de la Oficina de administración de 
proyectos en Go-Labs se compone de cinco etapas que pretenden realizar una 
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transición estructurada de la compañía hacia la obtención del objetivo final. Esta 
transformación debe ser desarrollada tomando en cuenta factores culturales de la 
organización y el debido proceso de capacitación para todos los colaboradores de la 
compañía. 
• Las cinco etapas propuestas para la estrategia de implementación de la Oficina de 
administración de proyectos en Go-Labs son: inicio, herramientas y técnicas, 
recursos humanos, puesta en marcha y mejora continua. 
7.2 Recomendaciones 
• Resulta necesario que el Gerente General y el Gerente de Producción tomen en 
consideración a la hora de implementar la nueva PMO la importancia de la 
implementación de los tres roles propuestos en este estudio (Director de PMO, 
Especialista de Proyectos y Asistente Administrativo), pues la diversidad de 
personal en diferentes áreas abre un espacio sano de especialización, discusión y 
retroalimentación que Oficinas de Administración de Proyectos que son 
unipersonales (generalmente con una figura única de director) no pueden tener. 
• Se recomienda a la gerencia que la ejecución de la estrategia de implementación de 
la Oficina de administración de proyectos se haga en el periodo estimado (II 
semestre de 2017), esto porque en caso de un retraso prolongado, la calidad en que 
los diagnósticos desarrollados retratan la situación actual de la organización puede 
ser comprometida por el paso del tiempo. 
• Es importante que las personas seleccionadas para la ejecución de la estrategia de 
implementación realicen una gestión adecuada del riesgo y comunicaciones del 
proyecto en función de garantizar que el cronograma del proyecto de 
implementación de la Oficina de administración de proyectos se ejecute según lo 
estimado para así evitar que los costos excedan el presupuesto propuesto a la 
organización. 
• Se recomienda a la gerencia de Go-Labs implementar mecanismos de evaluación 
constante de la ubicación de la nueva Oficina de Administración de Proyectos 
conforme la organización vaya creciendo en cantidad de personas  y  estructura, esto 
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APÉNDICE 1:  
Diagnóstico del estado en la gestión de proyectos. 
Puesto desempeñado:_____________________________________________________ 
Relación del entrevistado con respecto a los proyectos de la organización: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
El objetivo principal de este cuestionario es conocer su opinión acerca de las actividades 
y metodologías que la organización lleva a cabo en la ejecución de los proyectos que 
realiza a sus clientes. La información brindada es considerada de carácter confidencial y 
totalmente anónima. 
Marque con una equis “X” la opción que usted considere que representa la situación 
actual de la organización en cuanto a las preguntas que se le muestran a continuación. 
Diagnóstico de los 5 elementos básicos para una cultura organizacional de 
proyectos. 
1.Metodología de proyectos. 
1.1 ¿La empresa cuenta con una metodología estandarizada para administrar sus 
proyectos? 
a) SI  b) NO (pase a la pregunta 1.5) 
1.2. ¿Recibió usted algún tipo de capacitación sobre la metodología para administrar 
proyectos? 
a) SI b) NO 
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1.3. ¿Utiliza usted la Metodología de Administración de Proyectos que existe en la 
empresa? 
a) Siempre  b) Algunas Veces   c) Nunca  
1.4. ¿Cómo califica la Metodología de Administración de Proyectos de la empresa? 
a) Excelente b) Buena  c) Regular d) Mala 
1.5. ¿En la empresa, a cuáles de los siguientes factores se le da mayor importancia en  
los proyectos? 
a) Resultados b) Procesos  c) Metodologías d) Ninguna de las anteriores 
1.6. ¿Durante el desarrollo de los proyectos, se gestiona la información y la 
documentación de los mismos?: 
a) Siempre  b) Algunas Veces  c) Nunca 
1.7. Sabe usted si en la empresa se utiliza alguna herramienta para controlar y 
monitorear  los proyectos? 
a) SI  b) NO (pase al punto 1.9) 
1.8. ¿En cuáles de las siguientes áreas se utilizan las herramientas de control y 
monitoreo  de proyectos en su empresa? (Puede marcar varias) 
a) Alcance  b) Tiempo c) Calidad  d) Costos e) Comunicación   
f) Riesgos  g) Otro. Especifique: ______________________________________ 
1.9. ¿En cada proyecto se elabora un plan para la dirección del proyecto que incluya la 
gestión de tiempo, costo, calidad, recurso humano, comunicación y riesgos? 
a) SI  b) NO (pase al punto 1.11) 
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1.10. ¿Con qué frecuencia se actualiza el plan para la dirección del proyecto, en la 
empresa?. 
a) Todos los días  b) Cada semana  c) Cada 15 días d) Cada mes   
e) Una sola vez durante todo el proyecto   f) Nunca  g) NS/NR 
1.11. Conoce usted si en la empresa se utiliza  algún procedimiento para registrar y 
controlar los cambios que se presentan en los proyectos? 
a) SI  b) NO 
1.12. ¿Hay una persona o grupo de personas encargada(s) de definir el alcance del 
proyecto basado en los requerimientos del cliente? 
a) SI  b) NO 
2.Definición de roles y ejecución 
2.1.¿Conoce usted cómo se seleccionan  los miembros de cada equipo de proyecto? 
a) Al azar b) Por disponibilidad  c) Más adecuado al proyecto d) Antigüedad  
e) Otro. Especifique: ______________________________________________________ 
2.2. Existe una matriz o documento que indique las responsabilidades para todos los 
proyectos que permita asegurar una diferenciación clara de roles y expectativas? 
a) Siempre  b) Algunas Veces  c) Nunca 
2.3. ¿Usted considera que cada miembro del equipo de proyecto conoce bien cuáles son 
sus roles y responsabilidades? 




2.4. ¿Considera usted, que es común que se presenten conflictos interpersonales sobre 
las responsabilidades de cada miembro?  
a) SI  b) NO (pase a la pregunta 2.6) 
2.5. Cuáles son los tipos de conflictos que más se presentan entre los miembros del 
equipo de trabajo? 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
2.6. ¿Conoce usted si la empresa promueve alguna estrategia  para manejar las 
relaciones interpersonales del equipo del proyecto? 
a) SI  b) NO 
2.7.¿La empresa tiene definido  un proceso formal de comunicación entre los proyectos 
y la alta administración?  Por ejemplo: estado de proyecto, comunicación entre los 
miembros del equipo, comunicación con el cliente, etc. 
a) SI  b) NO 
2.8.¿La empresa  cuenta con un repositorio donde se encuentren consolidados todos los  
documentos de los proyectos?  
a) SI  b) NO (pase a la pregunta 2.10) 
2.9.El repositorio de documentos es accesible para todos los miembros del equipo del 
proyecto y la alta administración?   
a) SI  b) NO 
2.10. ¿Para el control y seguimiento del proyecto se emiten minutas en las reuniones y se 
les da seguimiento a los acuerdos? 
a) Siempre  b) Algunas Veces  c) Nunca 
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3.Programa de desarrollo de habilidades 
3.1.¿Considera  usted que el éxito  de un proyecto depende de la persona que administra 
los proyectos? 
a) Siempre  b) Algunas Veces  c) Nunca 
3.2.¿En la empresa se utilizan herramientas de software para administrar los proyectos? 
a) SI. Mencione las que conoce:_____________________________________________ 
b) NO (Pasar a la pregunta 3.5) 
3.3.¿Considera usted que  el personal asignado al proyecto se encuentra capacitado para 
utilizar las herramientas de software que se utilizan para administrar el proyecto? 
a) SI  b) NO 
3.4.¿Se encuentra usted satisfecho con las herramientas de software utilizadas en la 
empresa? 
a) SI  b) NO 
3.5.¿Existe algún procedimiento o software establecido  para identificar y administrar 
los posibles riesgos asociados al  proyecto? 
a) SI  b) NO  
3.6.¿Considera usted que el personal de proyectos está capacitado para tomar decisiones 
importantes respecto a temas de alcance, riesgos o calidad? 




3.7.¿ La empresa brinda  programas de capacitación en administración de proyectos y 
desarrollo (tendrían que indicar cuáles de desarrollo) para el personal involucrado en los 
proyectos? 
a) SI  b) NO 
3.8.En los proyectos hay una persona que se encarga de controlar o monitorear las 
siguientes áreas:  
a) Alcance   b) Tiempo c) Calidad d) Costo e) Riesgos 
f) Otro. Especifique_______________________________________________________ 
4.Métricas de ejecución de proyectos. 
4.1.¿Se define un documento inicial con la descripción de las actividades por realizar en 
cada proyecto? 
a) SI  b) NO 
4.2.¿Considera usted que se repiten los  mismos errores en los proyectos? 
a) SI.  Mencione al menos dos ______________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
b) NO 
4.3.En los proyecto se da más énfasis, según su criterio a:   
a) El trabajo en grupo b) El trabajo individual  
4.4. ¿Durante la ejecución del proyecto se utilizan herramientas para definir y controlar 
la calidad? 
a) Siempre  b) Algunas Veces  c) Nunca 
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4.5. ¿Se utilizan indicadores como por ejemplo índices  de desempeño de costos para 
aplicar técnicas de valor ganado como el Índice de desempeño del Costo (CPI)? 
a) Siempre  b) Algunas Veces  c) Nunca d) No sé que es el CPI 
4.6. ¿Se utilizan indicadores como  índices  desempeño de tiempo para aplicar técnicas 
de valor ganado como Índice del desempeño del calendario (SPI)? 
a) Siempre  b) Algunas Veces  c) Nunca d) No sé que es el SPI 
4.7.¿Se utilizan herramientas de software para el control del cronograma? 
a) SI. ¿Cuál(es)? _________________________________________________________ 
b) NO 
4.8.¿La empresa acostumbra a realizar  auditorías en los proyectos? 
a) SI b) NO   
4.9.¿Existe algún criterio definido para definir si el proyecto fue exitoso o no? 
a) SI    b) NO   
5.Cultura organizacional. 
5.1. ¿En los proyectos  se designa  un director o encargado del proyecto?  
a) SI  b) NO 
5.2. ¿En cuál fase considera usted que se asignan los directores de proyecto? 
a) Venta b) Inicio c) Planificación d) Ejecución 
e) Otra. Mencione:________________________________________________________ 
5.3.¿Estos directores participan en la planificación  de los proyectos? 
a) SI  b) NO 
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5.4. ¿Considera usted  la administración de proyectos como algo importante y funcional?  
a) SI  b) NO 
5.5.¿Por su experiencia en proyectos considera que el personal asignado a éstos,  se 
sienten familiarizados y comprometidos con los  proyectos que se les asignan? 
a) SI  b) NO. Indique el por qué:________________________________________  
5.6. ¿Cómo considera usted el tiempo invertido por los equipos de trabajo en actividades 
de rutina, tales como: convocar reuniones, elaborar minutas, documentar los proyectos? 
a) Una inversión en búsqueda de la calidad.  b) Valioso pero excesivo.  
c) Mero trámite.     d) Nada o poco valiosa. 
5.7.¿Considera que los proyectos que se ejecutan se encuentran totalmente alineados a 
los objetivos estratégicos de la empresa? 
a) Siempre 
b) Algunas Veces. ¿Por qué? _______________________________________________ 




Guía para grupo focal 
Objetivo: Conocer las opiniones y expectativas de los colaboradores de la organización 
respecto a la creación de una oficina de administración de proyectos en la empresa. 
Moderador: Dennis Valverde Pacheco.   
Participantes:  
• Dos administradores de proyectos. 
• Un líder de proyectos. 
• Un desarrollador de software. 
• Gerente general y gerente de producción. 
• Representante del área administrativa.   
Preguntas estímulo:  
• ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la organización? ¿Hacia a dónde se 
dirige la compañía en los próximos 5 años? 
• ¿Están los proyectos alineados con respecto a esos objetivos estratégicos? 
• ¿Cuáles son las principales virtudes y errores que se presentan en el día a día de 
la ejecución de los proyectos? 
• ¿Se cuenta con un repositorio y correcto enfoque de las lecciones aprendidas con 
el fin de no repetir errores del pasado y potenciar las virtudes en el futuro? 
• ¿Según su criterio que es una oficina de administración de proyectos? 
• ¿Cómo podría una oficina de administración de proyectos beneficiar a la 
compañía? 
• ¿Estaría de acuerdo en la implementación de una oficina de administración de 
proyectos en la compañía? 




Guía entrevista para empresas 
Objetivo: Conocer las lecciones aprendidas y los procedimientos de empresas similares 
a Go-Labs en cuanto la administración de sus proyectos y la implementación de Oficinas de 
Administración de Proyectos o afines para la estandarización y gestión de los mismos. 
Entrevistador: Dennis Valverde Pacheco.   
Preguntas estímulo:  
• ¿Cuenta la empresa con una metodología estandarizada para la administración de 
sus proyectos? 
• ¿Cuál es esa metodología? 
• ¿Cuenta la empresa con una Oficina de administración de proyectos (PMO)? 
• ¿Qué los motivó a tenerla? 
• ¿Hace cuánto la conformaron? 
• ¿Cuál es su estructura e integrantes? 
• ¿Cuáles son las responsabilidades de la PMO ? 
• ¿Qué beneficios ha obtenido la organización con la creación de la PMO? 
• ¿Qué recomendaciones ofrece para la creación de la oficina de administración de 














Carta de aceptación de la propuesta de implementación de la PMO por parte de     
Go-Labs 
 
